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регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

1. Основные положения

Современная школаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Камчатский край)

Срок начала и

окончания проекта

01.11.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак Виктория Ивановна, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова Александра Юрьевна, Министр образования Камчатского краяРуководитель регионального проекта

Солодовник Майя Николаевна, Начальник отделаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства

1.1 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства,

ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000Основной

показатель

1,3000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы новые места в

общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что

позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя

мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в

том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В Камчатском крае созданы 650 новых мест в

общеобразовательных организациях за счет строительства

здания общеобразовательной школы в г. Петропавловске-

Камчатском, что позволит повысить доступность и улучшить

качество общего образования в регионе.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2022 - 650 МЕСТ

на 31.12.2023 - 650 МЕСТ

на 31.12.2024 - 1150 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с методическими

рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе

общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования

естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью

развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских

технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного

образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных

направленностей.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до

01.01.2021.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России

методическими рекомендациями в Камчатском крае на базе

общеобразовательной школы, расположенной в г.

Петропавловске-Камчатском, создан и функционирует 1

детский технопарк «Кванториум» для реализации программ

основного общего образования естественнонаучной и

технологической направленностей и программ

дополнительного образования соответствующей

направленности. Итогом работы является развитие

современных компетенций и навыков у обучающихся, а

также повышение качества образования.

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии методическими рекомендациями

Минпросвещения России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана

(обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической

направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных

организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения

качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций

программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с

использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью

реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.

Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-научной и технологической

направленностей

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России

методическими рекомендациями в 45 общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах Камчатского края, создана (обновлена) материально-

техническая база для реализации программ основного

общего образования естественнонаучной и технологической

направленностей и программ дополнительного образования

соответствующей направленности путем формирования на

базе общеобразовательных организаций Центров

образования «Точка роста». Итогом работы

является развитие современных компетенций и навыков у

обучающихся, а также повышение качества образования в

школах региона.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 10 ЕД

на 31.12.2022 - 10 ЕД

на 31.12.2023 - 10 ЕД

на 31.12.2024 - 15 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена инфраструктура организаций

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

(коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с

ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации

мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

Обновлена инфраструктура 5 организаций Камчатского края,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам (коррекционные школы):

мастерских для реализации предметной области

«Технология», помещений для коррекционной работы с

обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного

образования обучающихся с ОВЗ. Оснащены современным

оборудованием, дидактическими и методическими

материалами, средства обучения организации,

расположенные в Петропавловск-Камчатском городской

округе и Елизовском муниципальном районе. Итогом работы

является обеспечение доступного и качественного

образования для обучающихся с ОВЗ.

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 3 ЕД

на 31.12.2021 - 5 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех образовательных организациях,

реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения.

Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ,

примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы

среднего профессионального образования:

в 2021  г. – разработаны 8 (9)  методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;

в 2022  г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;

в 2023  г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.

С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств,

материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования

Во всех образовательных организациях Камчатского края,

реализующих программы среднего профессионального

образования, обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе

основного общего образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч.

с учетом применения технологий дистанционного и

электронного обучения. В регионе обеспечены разработка и

последующая актуализация методик преподавания

общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих

программ, примерных фондов оценочных средств и

проведение мониторинга внедрения интенсивной

общеобразовательной подготовки в программы среднего

профессионального образования.

на 31.12.2022 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя

мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа

 В Камчатском крае в селе Кавалерское Усть-Большерецкого

муниципального района созданы 90 новых мест за счет

строительства общеобразовательной организации. Итогом

работы является обновление образовательной

инфраструктуры, обеспечение доступа к качественному

общему образованию.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2023 - 90 МЕСТ

на 31.12.2024 - 90 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования

системы:

- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения

педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

(далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021

года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в

соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров

сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;

- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением

программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.

С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения

единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а

также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и

управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций,

а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;

- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;

- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;

- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед..
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров

В 2021 году на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт

развития образования» (г. Петропавловск-Камчатский)

создан и функционирует Центр непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников.

К 2024 году в Камчатском крае сформирована

и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров; осуществляется выявление

профессиональных дефицитов педагогических работников и

управленческих кадров, сопровождение процесса освоения

дополнительных профессиональных программ с

использованием индивидуальных образовательных

маршрутов. Итогом работы является эффективное развитие

кадрового потенциала региона.

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и

управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов Российской

Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

В Камчатском крае обеспечено дополнительное

профессиональное образование педагогических работников

и управленческих кадров системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации по дополнительным

профессиональным программам, включенным в ФР ДПП,

при поддержке сертифицированных специалистов, в том

числе с использованием дистанционных технологий. Итогом

работы является развитие кадрового потенциала системы

образования Камчатского края.

на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 6.8 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 8.6 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 9.5 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн

рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального

округа.

Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных

стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн

рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо города с населением до 50

тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской

Федерации, расположенные на территории

Дальневосточного федерального округа.

Целями программы являются повышение качества обучения

в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, сокращение количества вакантных мест

по востребованным специальностям в государственных и

муниципальных общеобразовательных организациях,

реализующих программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, имеющих проблемы

(дефицит) кадрового обеспечения образовательной

деятельности, а также повышение социального статуса

российских педагогов и создание дополнительных стимулов

для привлечения специалистов в систему образования.

на 31.12.2022 - 8 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 5 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 3 ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1 8,16 0,007,82 14,46 0,00 30,430,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

8,08 7,74 14,56 0,00 0,00 0,00 30,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,16

8,16

0,00

0,00

7,82

7,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,43

30,43

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,46

14,46

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

2.1 0,00 270,000,00 0,00 0,00 400,00130,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 92,19 89,17 0,00 181,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей0

В общеобразовательных организациях,3.1 12,10 15,8511,28 15,59 22,50 93,0115,69
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

11,86 11,06 0,00 15,53 15,53 22,28 76,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,10

11,98

0,00

0,12

11,28

11,17

0,00

0,11

0,00

15,85

15,69

15,69

0,16

15,69

15,69

0,00

0,00

22,50

22,50

0,00

0,00

93,01

92,48

29,55

0,53

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,59

15,45

13,86

0,14

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

4.1 0,00 718,910,00 495,25 708,94 2 166,68243,57

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 301,92 300,30 231,39 362,04 1 195,65
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

718,91

718,91

0,00

0,00

243,57

243,57

0,00

0,00

708,94

708,94

0,00

0,00

2 166,68

2 166,68

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

495,25

495,25

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»0

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 21,3621,36

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 21,14 0,00 21,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,36

21,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,36

21,36

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

6.1 0,00 0,000,00 11,02 0,00 11,020,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 10,91 0,00 0,00 0,00 10,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 11,0211,02
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,02

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,02

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек0

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

7.1 0,00 16,000,00 0,00 6,00 32,0010,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 15,20 9,50 5,70 30,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

16,00 10,00 6,00 32,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 20,26 19,10 536,32 1 020,76

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,12 0,11 0,14 0,16

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

20,14 1 020,6018,99 536,18

0,00 15,690,00 13,86

420,61 737,44 2 754,50

0,00 0,00 0,53

420,61 737,44 2 753,97

0,00 0,00 29,55

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

19,94 423,2218,80 327,39 366,73 390,01 1 546,09

20,26 1 020,7619,10 536,32 420,61 737,44 2 754,50

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А.Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В.В. 9

2 Администратор регионального

проекта

Солодовник М.Н. Начальник отдела Короткова А.Ю. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Медведева И.С. Начальник отдела 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Берестова О.Г. Исполняющий обязанности

ректора

30

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М.Н. Начальник отдела Короткова А.Ю. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Берестова О.Г. Исполняющий обязанности

ректора

30
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В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М.Н. Начальник отдела Короткова А.Ю. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николенко Н.Н. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Короткова А.Ю. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николенко Н.Н. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Короткова А.Ю. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М.Н. Начальник отдела Короткова А.Ю. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И.С. Начальник отдела 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А.Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В.В. 9
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров0

1

В 2021 году на базе КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» (г.

Петропавловск-Камчатски

й) создан и

функционирует Центр

непрерывного повышения

профессионального

мастерствапедагогических

работников. К 2024 году

вКамчатском крае

сформирована

ифункционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров;

осуществляется выявление

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кадров,сопровождениепро

цесса освоения

дополнительных

профессиональных

программ с

использованием

индивидуальных

образовательных

маршрутов. Итогом

работы

являетсяэффективное

развитие кадрового

потенциала региона.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

1.3

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального мастерства педагогических

работников

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 2) перечень

показателей и

индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 4)

месторасположение

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. 4. Извещения

о проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.4

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.5

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приема

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

1.6

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Проведение мониторинга выполнения

показателей создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.7

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведение мониторинга выполнения

показателей создания и функционирования

центра непрерывного повышения

1.8

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального мастерства педагогических

работников

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке1.13.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.15

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.16

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг1.17

Справка Информационно-

Берестова О. Г., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

аналитическая

справка/отчет

Исполняющий

обязанности ректора

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.18

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.19

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.20

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг1.21

Справка Информационно-

Берестова О. Г., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

аналитическая

справка/отчет

Исполняющий

обязанности ректора

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.22

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

Обновлена материально-техническая база в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

2

Обновлена

инфраструктура 5

организаций Камчатского

края, осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

(коррекционные школы):

мастерских для

реализации предметной

области «Технология»,

помещений для

коррекционной работы с

обучающимися с ОВЗ,

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

помещений для

дополнительного

образования обучающихся

с ОВЗ. Оснащены

современным

оборудованием,

дидактическими и

методическими

материалами, средства

обучения организации,

расположенные в

Петропавловск-

Камчатском городской

округе и Елизовском

муниципальном районе.

Итогом работы является

обеспечение доступного и

качественного

образования для

обучающихся с ОВЗ.

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по материально- техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

2.1

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5.

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору

об участии в I этапе
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конкурса «Доброшкола».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций

2.2

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

19.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания

2.3

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

26.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Доставлены, установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы

2.4

Акт Акты приемки работ

по форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

23.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия

2.5

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору

об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

2. Информационная

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

29.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

справка об участии

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе

с использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг.

2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг.

2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг.

2.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг.

2.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг.

2.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг.

2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

2.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

2.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

2.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

2.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

2.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

2.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

2.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг.

2.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Псёл Ф. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

Педагогические работники и управленческие

кадры системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального

образования субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам0

3

В Камчатском крае

обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогическихработнико

в и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программам, включенным

в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий. Итогом

работы являетсяразвитие

кадрового потенциала

системы образования

Камчатского края.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для выполнения работы

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.2

Отчет Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.3

Отчет Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.4

Отчет Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за I квартал

3.5

Справка Справка о

повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за II квартал

3.6

Справка Справка о

повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за III квартал

3.7

Справка Справка о

повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Обеспечено обучение специалистов

ЦНППМ по дополнительным

профессиональным программам, включенным в

ФР ДПП

3.8

Справка Справка о

повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в ФР ДПП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Обеспечено внедрение целевой модели

наставничества педагогических работников в

образовательных организациях

3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об

утверждении положений о

наставничестве для

педагогических

работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник -

наставляемый"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программам, включенным

в ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.12

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.13

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.14

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.15

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг3.16

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

РРП

-

31.03.2024



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации результата обязанности ректора

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.17

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.18

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

3.19

Справка Информационная

справка

Берестова О. Г.,

Исполняющий

обязанности ректора

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей0

4

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в 45

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Камчатского края, создана

(обновлена) материально-

техническая база для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка

роста». Итогом работы

являетсяразвитие

современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышение качества

образования в школах

региона.

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и технологической

направленностей

4.1

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание центров

образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

образования естественно¬научной и

технологической направленностей

4.2

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

4.3

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

4.4

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей

4.5

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

(созданных в 2019-2020 гг.)

4.6

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

ежеквартальном

мониторинге выполнения

показателей создания и

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования

центров образования

цифрового и

гуманитарного профилей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей

4.7

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект дизайна и

зонирования помещений Центра «Точка роста»

4.8

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

4.9

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Центров «Точка роста»

4.10

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»

4.11

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по

форме, определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Центров

«Точка роста»

4.12

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания Центров «Точка роста»

4.13

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Проведен фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста» в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения России

4.14

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центров «Точка роста»4.15

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «Точка

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

роста» на сайте

образовательной

организации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров «Точка роста»

4.16

Отчет Отчет о

выполнении показателей

федеральному оператору

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Информация о повышении квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы на базе Центра

«Точка роста»

4.17

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

«Образование»

4.18

Отчет Отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и технологической

направленностей

4.19

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание центров

образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей (созданных в 2021 и 2022

годах)

4.20

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

4.21

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

местности и малых городах, центров

образования естественно¬научной и

технологической направленностей

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей (созданных в 2021 и 2022

годах)

4.22

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

4.23

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

4.24

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей (созданных

в 2021, 2022 и 2023 годах)

4.25

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей (созданных

в 2021, 2022 и 2023 годах)

4.26

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

4.27

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

естественно¬научной и технологической

направленностей

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание центров

образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.28

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

образования естественно¬научной и

технологической направленностей

4.29

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.30

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

4.31

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

4.32

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.32.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей (созданных

в 2021-2024 годах)

4.33

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей (созданных

в 2021-2024 годах)

4.34

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

5

 В Камчатском крае в селе

Кавалерское Усть-

Большерецкого

муниципального района

созданы 90 новых мест за

счет строительства

общеобразовательнойорга

низации. Итогом работы

является обновление

образовательной

инфраструктуры,

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечение доступа к

качественному общему

образованию.

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.1

Прочий тип документа

Заключения

государственных

экспертиз

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.3

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.4

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объекта в эксплуатацию

главный бухгалтер

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.6

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.7

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.8

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.9

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.10

Отчет Отчет о

технической готовности

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объекта

главный бухгалтер

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.11

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.12

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях0

6

В Камчатском крае

созданы 650 новых мест в

общеобразовательных

организациях за счет

строительства здания

общеобразовательной

школы в г.

Петропавловске-

Камчатском, что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования в регионе.

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

-

- 31.12.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.1

Прочий тип документа

Заключения по

результатам

государственных

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

25.09.2021



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экспертиз

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

25.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.3

Справка Информационная

справка о технической

готовности объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.4

Справка Информационная

справка о технической

готовности объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.5

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию /

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.6

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.7

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.8

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.9

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.10

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

Николенко Н. Н.,

Начальник отдела -

главный бухгалтер

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

На базе общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские технопарки

7

В соответствии с

утвержденными

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Кванториум»0 Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Камчатском крае на базе

общеобразовательной

школы, расположенной в

г. Петропавловске-

Камчатском, создан и

функционирует 1 детский

технопарк «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности. Итогом

работы является развитие

современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышение качества

образования.

КТ: Сформирован типовой проект дизайна и

зонирования помещений Школьного

Кванториума

7.1

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений .

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для оснащения

Школьного Кванториума

7.2

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Школьного Кванториума

7.3

Прочий тип документа

Извещения о проведении

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Обеспечено наличие в

общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум,

базового набора оборудования, средств

обучения и воспитания

7.4

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Информационная справка об

общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум

7.5

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по

форме, определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Получено, установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для оснащения

Школьного Кванториума

7.6

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены планы мероприятий

Школьных Кванториумов на учебный год

7.7

Акт Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы

Школьные Кванториумы

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Проведен фотомониторинг по приведению

помещений Школьного Кванториума в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения России

7.8

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Школьных

Кванториумов

7.9

Акт Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Начало работы Школьного Кванториума7.10

Акт Акт РОИВ

(Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации)

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

Школьных Кванториумов

7.11

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателя

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Школьного

Кванториума (по программам из реестра

федерального оператора)

7.12

Справка Справка по

форме федерального

оператора

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)

7.13

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: "Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования

7.14

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)

7.15

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)

7.16

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг7.17

Справка Справка о

Солодовник М. Н., РРП

-

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

Начальник отдела

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)

7.18

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -

Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования0

8

Во всех образовательных

организациях Камчатского

края, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

Медведева И. С.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения. В

регионе обеспечены

разработка и последующая

актуализация методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования.



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

8.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

8.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

8.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2022



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

8.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

8.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.7

Справка Информационная

справка

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.8

Справка Информационная

справка

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

Медведева И. С.,

Начальник отдела

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.9

Справка Информационная

справка

РРП

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.10

Справка Информационная

справка

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.11

Справка Информационная

справка

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.12

Справка Информационная

справка

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.13

Справка Информационная

справка

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

реализации результата

8.14

Справка Информационная

справка

Медведева И. С.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

Обеспечена реализация мероприятий по

9

Обеспечена реализация

Короткова А. Ю.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50

тыс. человек0

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

в размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

рублей - учителям,

прибывшим

(переехавшим) в субъекты

Российской Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности,

сокращение количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

Министр образования

Камчатского края

4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных

общеобразовательных

организациях,

реализующих программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

КТ: Проведен сбор данных о вакансиях,

которые планируются к объявлению на

конкурс

9.1

Справка Справка о

перечне вакансий,

которые планируются к

объявлению на конкурс

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

21.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Проведен вебинар с участием

Минпросвещения России по организации

конкурсных процедур по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

9.2

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Обеспечено участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

9.3

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году

9.4

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

9.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в 2022

году

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек

9.6

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -
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