
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Камчатский край)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Камчатский край)

Срок начала и

окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак Виктория Ивановна, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова Александра Юрьевна, Министр образования Камчатского краяРуководитель регионального проекта

Солодовник Майя Николаевна, Начальник отделаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае", Государственная

программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1 Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой образовательной

среды, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

65,2900

 (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2 Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования,

ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.3 Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

 (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.4 Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено обновление материально-

технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой

образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в

том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

Обеспечено обновление материально-технической базы всех

образовательных организаций общего и среднего

профессионального образования Камчатского края с целью

внедрения цифровой образовательной среды, что позволит

создать условия для развития цифровизации

образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования

цифровой образовательной среды для разных уровней

образования, обеспечиваемой, в том числе

функционированием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды.

на 31.12.2020 - 89 ЕД

на 31.12.2021 - 132 ЕД

на 31.12.2022 - 132 ЕД

на 31.12.2023 - 132 ЕД

на 31.12.2024 - 132 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание за счет федеральной поддержки не

менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные

технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций)

среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора

будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на

федеральном уровне.

Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете

созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская

область, Краснодарский край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб"

составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и

последующие годы – не менее 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года в Камчатском крае с

привлечением федеральной поддержки двух центров

образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение

компетенций в области цифровизации (современные

информационные технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные пространства, программирование

и администрирование цифровых операций) среди

подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей профессии и построения

траектории собственного развития.

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1 0,00 44,36160,80 81,84 0,00 382,3995,38

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 158,19 80,86 0,00 0,00 0,00 239,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,80

159,79

114,13

1,01

0,00

44,36

44,36

0,00

0,00

95,38

95,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382,39

380,62

188,16

1,76

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81,84

81,09

74,03

0,75

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0



7

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1 0,00 0,000,00 11,70 21,00 32,700,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,79 20,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

32,70

32,70

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,70

11,70

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 160,80 93,54 44,36

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

95,38 21,00 415,09

0,00 0,00158,19 80,86 0,00 20,79 259,84

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 1,01 0,75 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 44,36159,79 92,79

0,00 0,00114,13 74,03

0,00 0,00 1,76

95,38 21,00 413,32

0,00 0,00 188,16

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 44,36160,80 93,54 95,38 21,00 415,09

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А.Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В.В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Солодовник М.Н. Начальник отдела Короткова А.Ю. 15

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А.Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В.В. 15

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М.Н. Начальник отдела Короткова А.Ю. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Камчатский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды0

1

Обеспечено обновление

материально-технической

базы всех

образовательных

организаций общего и

среднего

профессионального

образования Камчатского

края с целью внедрения

цифровой

образовательной среды,

что позволит создать

условия для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой, в том

числе

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды.

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций в целях внедрения цифровой

образовательной среды

1.1

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

4. Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.2

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

1.3

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.4

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.5

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.6

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.7

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.8

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.9

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.10

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.11

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке1.11.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.12

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.13

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.14

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

РРП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг1.15

Отчет Отчет по форме,

Солодовник М. Н., РРП

-

01.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использования материально-технической базы

ЦОС

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Начальник отдела3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.16

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.17

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.18

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.19

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РНП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.20

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.21

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РНП

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.22

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

2

Создание к концу 2024

года в Камчатском крае с

привлечением

федеральной поддержки

двух центров образования

«IT-куб» позволит

обеспечить продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования «IT-куб»

2.1

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центра цифрового

образования «1Т-куб»; 2.

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования «IT-куб», в

том числе: -

месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населения); - перечень

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«ГГ-куб»; - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

«1Т-куб». 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования «IТ-куб»

2.2

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

2.3

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

2.4

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IТ-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового образования

«IT-куб». 4. Лицензия на

реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центра цифрового образования «IТ-куб»

2.5

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центра цифрового образования «IТ-куб»

2.6

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.7

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб»

2.8

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Солодовник М. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.9

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.10

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.11

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.12

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.13

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.14

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке2.14.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.15

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.16

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.17

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.18

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.19

Отчет Отчет

Федеральному оператору

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

РРП

-

30.12.2023



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по итогам мониторинга

показателей

начальника отдела

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

образовательной организации, на базе которой

создается центр цифрового образования

«IT-куб»

2.20

Справка По форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект зонирования

и дизайна помещений Центра

2.21

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны, сформированы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования "IT-куб"

2.22

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

4. Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

5. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

6. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Центра

2.23

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора)

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Утверждено штатное расписание центра

цифрового образования детей «IT-куб»

(внесены изменения в штатное расписание

организации, на базе которой создан Центр)

2.24

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания центр цифрового образования

«IT-куб»

2.25

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Получена лицензия на образовательную

деятельность Центра по программам

2.26

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

РРП

-

25.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительного образования детей и

взрослых (при необходимости)

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

начальника отдела

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Центров

«IT-куб»

2.27

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центра2.28

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «IT-куб»

на сайте образовательной

организации

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

15.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

Центра

2.29

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Центра (по

программам из реестра федерального

оператора)

2.30

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении

квалификации

педагогических работнико

Абдуллина З. Ф.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Камчатский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды ПРОЦ

1 Доля

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды ПРОЦ

2 Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного

образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа

к федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе

цифровой образовательной

среды в общем числе

обучающихся

образовательных организаций

общего и среднего

профессиоанального

образования Санкт-Петербурга


