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Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 36, из

них:

- 14 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

690744.45 тыс. руб., 67.40

%

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства, процент

Достижение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 61 %). План на 31.12.2024 – 61 %. Факт на 30.09.2024 – 59,73 %.

По состоянию на 30.09.2024 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 2177 уникальных

педагогических работника из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 59,73 % в общей численности педагогических работников организаций,

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 645 человек в соответствии с формами федерального статистического

наблюдения ОО-1). Повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ прошли 1951 чел., по

программам, реализуемым ЦНППМПР – 226 чел. Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Е1.01.137. Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Результат достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30 декабря 2019 завершено строительство здания общеобразовательной школы на 990 мест в городе Елизово (МБОУ «Елизовская средняя школа № 3»). Здание

введено в эксплуатацию в июле 2019 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 10 Центров. Факт на 30.09.2024 -10.

Реализация дорожной карты по созданию Центров начата в конце 2023 года.

По состоянию на 30.09.2024 утверждены:

1) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;

3) показатели деятельности центров «Точка роста»;

4) типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации;

5) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»;

6) инфраструктурный лист, в том числе на средства экономии;

7) типовой дизайн-проект.

Подготовлены информационные справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста», проведено первичное наполнение страницы

центров на сайтах школ.

Обучение по программе «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»» завершили 22

педагога.

Министерством образования Камчатского края размещены 13 централизованных электронных аукционов на поставку цифровых лабораторий, микроскопов, робототехнических

наборов, ноутбуков, МФУ на общую сумму 22 360 473, 42 руб. (100 % от выделенных средств). По результатам торгов, с учётом экономии, заключено 63 контракта на сумму 20

621 930,49 руб., оплачено 29 контрактов на общую сумму 11 937 564,01 руб. (57,9%).  В ходе исполнения контрактов на поставку робототехнических наборов заказчиками

установлено несоответствие поставленных робототехнических наборов условиям контрактов. Заказчиками направлены решения об одностороннем отказе от исполнения

контрактов. 2 школы расторгли данные контракты и заключили договоры с ед. поставщиком. Остальные школы планируют расторгнуть договоры и перезаключить их с ед.

поставщиком до 18.10.2024.  Наборы ОГЭ/ЕГЭ задерживаются в виду утери поставки транспортной компанией, комплекты направлены повторно, 5 школ из 10 получили наборы,

ориентировочная дата поставки в оставшиеся школы – 10.10.2024 г.).

На отчетную дату ремонтные работы завершены во всех 10 организациях. Торжественное открытие центров состоялось 10 сентября.

Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования созданных с 2019-2024 гг. центров «Точка роста»: в регионе функционируют 38 центров естественно-научной и

технологической направленностей «Точка роста», созданных в 2021, в 2022, в 2023, в 2024 гг., с общим охватом 4468 чел. и 17 центров образования цифрового и гуманитарного

профилей, созданных в 2019, 2020 гг., с общим охватом 5579 чел.

Подготовлена информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского технопарка

«Кванториум - Камчатка», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и

функционирующих на территории Камчатского края на 2024-2025 учебный год, за 3 квартал 2024 г.

E1.01.56 На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 2. Факт на 30.09.2024 – 2.

Площадкой для размещения технопарка выбрано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского

округа.

В рамках реализации дорожной карты по созданию Школьного Кванториума:

1) подготовлен приказ Министерства образования Камчатского края № 1086 от 14.11.2023 "О создании детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной

организации в Камчатском крае в 2024 году"; приказом утверждены: комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного кванториума; должностное

лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного кванториума; показатели деятельности школьного

кванториума;  типовое Положение о деятельности школьного кванториума на территории Камчатского края; перечень общеобразовательных организаций, на базе которых

планируется создание школьного кванториума;

2) сформирован и утвержден инфраструктурный лист;

3) подготовлен и утвержден дизайн-проект;
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4) подготовлено гарантийное письмо о приобретении базового набора оборудования, средств обучения и воспитания;

5) подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум (Камчатский край), проведено

первичное наполнение страницы детского технопарка на сайте школы;

6) обучение по программе «Использование современного учебного оборудования детских технопарков «Кванториум» на базе ОО» успешно завершили 6 педагогов из 6

заявленных (2 из ШК-2023 и 4 из ШК-2024).

7) приказом общеобразовательной организации утвержден план мероприятий детского технопарка на 2024-2025 уч. год.

Заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор с единственным поставщиком на общую сумму 21 387 307,41 руб., контрактация составляет 100 %. 2 контракта исполнены в

полном объёме на общую сумму 20 831 877,41 руб. (97,4 %). Поставка по договору на сумму 555 430,00 руб. задерживается по вине поставщика до 30.10.2024.

Торжественное открытие Школьного Кванториума состоялось 13 сентября.

Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования созданных в 2023 и 2024 гг. детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций: в регионе

функционируют 2 школьных кванториума с общим охватом 983 чел.

Подготовлена информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского технопарка

«Кванториум - Камчатка», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и

функционирующих на территории Камчатского края на 2024-2025 учебный год, за 3 квартал 2024 г.

Е1.01.60. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Достижение значения результата (проведение 6 мониторингов) запланировано на 31.12.2024. В Камчатском крае обновление материально-технической базы в 5 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, завершено в 2021 году.

По состоянию на 30.09.2024 организации функционируют в штатном режиме.

Согласно ранее проведенному мониторингу, в 3 организациях, в которых обновление материально-технической базы осуществлялось в 2019-2020 гг., предметную область

«Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100 % обучающихся (379 чел.).

В 2021 г. обновление материально-технической базы осуществлялось в 2 организациях. Охват обучающихся школ основными общеобразовательными программами, в том числе с

использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 266 человек (100 % обучающихся). Охват обучающихся дополнительными

общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 191 человек (72 %).

Всего предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100 %

обучающихся (645 чел.).

E1.01.131. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Строительство 1 здания общеобразовательной школы на 90 мест в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района Камчатского края завершено в 2023 году. Получено разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию.

E1.01.132. Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

В 2022 году завершено строительство учебного корпуса МАОУ "Средняя школа № 33" по проспекту Рыбаков на 650 мест. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

С 01.01.2023 начато строительство учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40" по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске-Камчатском на 500 мест.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024. Получены: разрешение на строительство и положительное заключение государственной экспертизы.

Работы ведутся в соответствии с планом графиком производства работ. Продолжаются работы по устройству наружных сетей водоснабжения, отоплению, внутренней

системы вентиляции, дымоудалению, бытовой канализации и водоотведению, электроснабжению, отделочные работы, работы по устройству вентилируемого фасада Блоков,

устройству проездов на территории объекта. На стройплощадке работает 35 человек, 6 единиц техники.

По состоянию на отчетную дату техническая готовность объекта – 87,69 %.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, единица

Реализация результата в 2024 году предполагает проведение ежеквартальных мониторинговых мероприятий.

Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров создана в 2021 году. С 01.09.2021 на базе КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» функционирует ЦНППМ.

В 3 квартале 2024 года в соответствии с основными направлениями и планом работы ЦНППМ

- дополнена база сетевых наставников Камчатского края;
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- проведён мониторинг в целях обновления базы молодых специалистов, работающих в Камчатском крае, и определение их наставников – для обеспечения методической поддержки

и сопровождения; состоялись 2 научно-методических мероприятия для молодых специалистов ОО и ДОО, в которых приняли участие 78 чел.;

 - в реестре ИОМ состоит 407 педагогов и 228 руководителей и их заместителей; к сопровождению педагогов, реализующих ИОМ, в качестве тьюторов привлечены 18

региональных методистов; разработаны и реализованы ИОМ для 5 участников финальных этапов Всероссийских конкурсов;

- проведена апробация Модели оценки компетенций воспитателей дошкольных образовательных организаций; участие в апробации приняли 15 воспитателей из 5 муниципальных

образований Камчатского края;

- успешно завершили обучение на курсах ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» 134 педагогических и руководящих работника;

- приступили к обучению по ДПП повышения квалификации «Трансформация методической службы и организация методического сопровождения педагогов» 17 учителей из

регионального методического актива и 15 старших преподавателей ЦНППМ;

- проведен региональный тур Всероссийской олимпиады «Чемпионы по призванию»;

- реализованы 3 ДПП повышения квалификации; курсы повышения квалификации прошли 126 (из них уникальных – 125) педагогических работников;

- проведено 19 научно-методических мероприятий, участие в которых приняли участие 980 работников сферы образования;

- в Федеральном реестре ДПП размещено 45 программ, разработанных сотрудниками КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования».

Е1.02.146. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской

Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

Достижение значения результата (1757 чел.) запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 1757 чел. Факт на 30.09.2024 – 2565 чел.

По состоянию на 30.09.2024 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 2565 уникальных педагогических работника и

управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, в том числе по программам, реализуемым КГАУ ДПО «Камчатский

ИРО». Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

Е1.02.83. Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Планируемое значение результата на 31.12.2024 – 3 человека. Факт на 30.09.2024 – 0.

Приказом Министерства образования Камчатского края на 2024 год утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных

организациях в Камчатском крае, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

На конкурс вынесены 3 вакантные должности педагогических работников в следующих муниципальных районах Камчатского края:

- в пгт Палана - 1 учитель математики в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»;

- в Усть-Камчатский муниципальный округ – 1 учитель математики в МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»;

-  в Тигильский муниципальный округ – 1 учитель математики в МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа».

28.06.2024 состоялось заседание комиссии по отбору претендентов на замещение вакантной должности на право получения единовременной компенсационный выплаты. На

основании протокола заседания Комиссии издан приказ Министерства образования Камчатского края от 28.06.2024 № 618 «Об утверждении списка претендентов на право

получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Камчатского края».

С тремя победителями конкурсного отбора заключены трудовые договоры. Педагоги приступили к работе с 02.09.2024.

Денежные средства на единовременную компенсационную выплату поступили на лицевой счет Министерства образования Камчатского края 24 сентября 2024 года. Документы

для выплаты учителям подготовлены и направлены в Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 26 сентября 2024 года.

По состоянию на 30.09.2024 единовременные компенсационные выплаты не зачислены на расчетные счета победителей конкурсного отбора.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на 31.12.2024

(значение – 61 %). План на

31.12.2024 – 61 %. Факт на

30.09.2024 – 59,73 %. По

состоянию на 30.09.2024 прошли

повышение квалификации по

программам, включенным в

федеральный реестр, и

программам, реализуемым

ЦНППМ, 2177 уникальных

педагогических работника из

общеобразовательных

организаций Камчатского края,

что составляет 59,73 % в общей

численности педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования (3 645 человек в

соответствии с формами

федерального статистического

наблюдения ОО-1). Повышение

квалификации по программам,

включенным в Федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

прошли 1951 чел., по

1.3 58.5

Цифровая

система

дополнительного

профессионально

го

педагогического

образования

6159.731.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2740be40-730c-4c1a-b0d6-262fd660b225?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ia0NvLX09urpTrxgAOqTRiikFGA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программам, реализуемым

ЦНППМПР – 226 чел.

Информация представлена с

учетом верификации данных и

выборки уникальных

работников. Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов (приказов) о

зачислении на КПК / об

окончании КПК с применением

ДОТ за 2023 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 31.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского края"

Соглашение Министерства

просвещения РФ и

Министерства образования

Камчатского края от 11.12.2023г.

№073-2019-E10055-1/11,

приложен файл.

3. "Пакет документов (приказов)

о зачислении на КПП / об

окончании КПК с применением

ДОТ за 2022 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 31.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

4. "Информация по показателю в

Системе управления проектной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2740be40-730c-4c1a-b0d6-262fd660b225?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ia0NvLX09urpTrxgAOqTRiikFGA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/faba4132-6836-432f-87e8-135d6b378799?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qBxGfopCpn6iW3IDbtZlIXCTrPk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd3dc4dc-dbc5-4203-9c9a-269b17798340?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NHv6YVCyi7ufCHk0eXHLA6ewt5w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37ab45c6-d459-4a8d-898d-e927d67327d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2MgZyQfedtgzqTtHcSZDKH6ecys%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

деятельностью (СУПД) за

СЕНТЯБРЬ 2024" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

5. "Пакет документов (приказов)

о зачислении на КПК / об

окончании КПК с применением

ДОТ за 2024 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 30.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37ab45c6-d459-4a8d-898d-e927d67327d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2MgZyQfedtgzqTtHcSZDKH6ecys%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f164d59-42f7-4029-b876-045a57d0ac72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LPuEOsCzZB9h5L9s694wG%2BtU7NQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

61,0000

57,000055,4300 56,0000 56,5000 57,5000 58,0000 58,0000 58,0000 58,5000 59,0000

61,0000

57,700055,4300 56,2400 56,9800 57,7000 58,0800 59,3100 59,4000 59,7300 59,7300

ФП Процент 60,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Достижение

значения результата

(проведение 6

мониторингов)

запланировано на

31.12.2024. В

Камчатском крае

обновление

материально-

технической базы в 5

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, завершено

в 2021 году. По

состоянию на 30.09.2024

организации

функционируют в

штатном режиме.

Согласно ранее

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 551.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fecbbd6e-e6be-4855-9181-8bb9d6760e2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDK5zyYksvG8T8ujbKwM%2F6pw%2FvU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведенному

мониторингу, в 3

организациях, в которых

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2019-

2020 гг., предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (379 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fecbbd6e-e6be-4855-9181-8bb9d6760e2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDK5zyYksvG8T8ujbKwM%2F6pw%2FvU%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспитания составляет

266 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

191 человек (72 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (645 чел.).

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fecbbd6e-e6be-4855-9181-8bb9d6760e2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDK5zyYksvG8T8ujbKwM%2F6pw%2FvU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

(отчетов) по

результатам

мониторинг

ов

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

2. "Пакет документов

(отчетов) по результатам

мониторингов

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fecbbd6e-e6be-4855-9181-8bb9d6760e2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDK5zyYksvG8T8ujbKwM%2F6pw%2FvU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3eb0b591-fe80-43d9-99a0-1d9e6b8ab970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fHPd8Ojols8uFZXqfX5Q6qzCOJg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

31.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

2024

3. "Информация по

результатам из СУПД за

СЕНТЯБРЬ 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

4. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3eb0b591-fe80-43d9-99a0-1d9e6b8ab970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fHPd8Ojols8uFZXqfX5Q6qzCOJg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d895a688-25ad-46e4-9c0c-3f6f06e1c5c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oj7ZnCVuK9dYM28kPPRWaJ0zx94%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88b7279e-f082-43d6-811f-834ee73d5141?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9IoT8R0IAL1jamBFdvsw8wrB6dw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

26.08.2024

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

26.08.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

5. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88b7279e-f082-43d6-811f-834ee73d5141?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9IoT8R0IAL1jamBFdvsw8wrB6dw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b33e9c49-a2df-4e22-9603-89a55d608297?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPhELLDtzZ3%2BhNjIXvd8nMRZ5Ek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

26.08.2024

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

26.08.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b33e9c49-a2df-4e22-9603-89a55d608297?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPhELLDtzZ3%2BhNjIXvd8nMRZ5Ek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0fbc2b7-ac5b-4cd5-b942-f8de4eef6d02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5TnGUirwqvJhwO2uRUYqsOSz%2F7A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

Выполнено. Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

30.08.2024 26.08.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0fbc2b7-ac5b-4cd5-b942-f8de4eef6d02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5TnGUirwqvJhwO2uRUYqsOSz%2F7A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

26.08.2024

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

26.08.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

26.08.2024" Отчет

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0fbc2b7-ac5b-4cd5-b942-f8de4eef6d02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5TnGUirwqvJhwO2uRUYqsOSz%2F7A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6a9e9ee-8aef-409a-9a3e-bbd109f1607a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FejMLeipUdeay7Hx9Jas0%2B87uBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

26.08.2024

образования

Камчатского края от

26.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.10.2024

31.10.2024 31.10.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6a9e9ee-8aef-409a-9a3e-bbd109f1607a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FejMLeipUdeay7Hx9Jas0%2B87uBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

1.1.

3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Существует

риск: Задержка

поставки: 1) наборов

ОГЭ/ЕГЭ, 2)

робототехнического

оборудования, Причина

риска: 1. Утеря поставки

транспортной компанией

(груз направлен

повторно). 2. Поставка

некачественного товара,

повлекшее расторжение

контрактов с

поставщиком и

перезаключение

контрактов.,

Вероятность: 100%,

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 0 10101.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2024г. Принятые

меры: 1. Претензионная

работа; расторжение /

перезаключение

контрактов , срок

исполнения 30.11.2024,

Солодовник Майя

Николаевна - Начальник

отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 10 Центров.

Факт на 30.09.2024 -10.

Реализация дорожной

карты по созданию

Центров начата в конце

2023 года. По состоянию

на 30.09.2024

утверждены: 1)

комплекс мер (дорожная

карта) по созданию и

функционированию

Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров «Точка роста»;

3) показатели

деятельности центров

«Точка роста»; 4)

типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации;

5) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров

«Точка роста»; 6)

инфраструктурный лист,

в том числе на средства

экономии; 7) типовой

дизайн-проект.

Подготовлены

информационные

справки об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

центры «Точка роста»,

проведено первичное

наполнение страницы

центров на сайтах школ.

Обучение по программе

«Использование

современного учебного

оборудования в ЦО

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»» завершили 22

педагога.

Министерством

образования

Камчатского края

размещены 13

централизованных

электронных аукционов

на поставку цифровых

лабораторий,

микроскопов,

робототехнических

наборов, ноутбуков,

МФУ на общую сумму

22 360 473, 42 руб. (100

% от выделенных

средств). По результатам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

торгов, с учётом

экономии, заключено 63

контракта на сумму 20

621 930,49 руб.,

оплачено 29 контрактов

на общую сумму 11 937

564,01 руб. (57,9%). В

ходе исполнения

контрактов на поставку

робототехнических

наборов заказчиками

установлено

несоответствие

поставленных

робототехнических

наборов условиям

контрактов. Заказчиками

направлены решения об

одностороннем отказе от

исполнения контрактов.

2 школы расторгли

данные контракты и

заключили договоры с

ед. поставщиком.

Остальные школы

планируют расторгнуть

договоры и

перезаключить их с ед.

поставщиком до

18.10.2024. Наборы

ОГЭ/ЕГЭ задерживаются
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в виду утери поставки

транспортной

компанией, комплекты

направлены повторно, 5

школ из 10 получили

наборы,

ориентировочная дата

поставки в оставшиеся

школы – 10.10.2024 г.).

На отчетную дату

ремонтные работы

завершены во всех 10

организациях.

Торжественное открытие

центров состоялось 10

сентября. Проведен

ежеквартальный

мониторинг

функционирования

созданных с 2019-2024

гг. центров «Точка

роста»: в регионе

функционируют 38

центров естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста», созданных в

2021, в 2022, в 2023, в

2024 гг., с общим

охватом 4468 чел. и 17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров образования

цифрового и

гуманитарного

профилей, созданных в

2019, 2020 гг., с общим

охватом 5579 чел.

Подготовлена

информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год, за 3

квартал 2024 г.

Предоставлена

информация : 10 из 10.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b16f1181-5a7b-46de-a741-82a6927e62d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fjDTLbQPU8VdzvIG3XOQwFptTzQ%3D


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и Мин...

Иное Пакет

документов

(информаци

онных

справок)

центров

"Точка

роста"-2024

2. "Пакет документов

(информационных

справок) центров "Точка

роста"-2024" Иное

Общеобразовательных

организаций

Камчатского края от

31.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Пакет

документов

по созданию

центров

"Точка

роста" в

Камчатском

3. "Пакет документов по

созданию центров

"Точка роста" в

Камчатском крае в 2024

году" Иное

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b16f1181-5a7b-46de-a741-82a6927e62d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fjDTLbQPU8VdzvIG3XOQwFptTzQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/859b1952-b0f5-4ebf-aba5-92c7b2104927?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xHtnOAY6vQWfjgXIe%2F9MMaqd1Gc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcb0eabd-99fc-47ba-8f40-cea6aef98157?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BrBUq0P8hjgPhAFGC2%2BU5j4mrs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крае в 2024

году

Камчатского края от

31.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

4. "Об утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.08.2024г. №771,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcb0eabd-99fc-47ba-8f40-cea6aef98157?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BrBUq0P8hjgPhAFGC2%2BU5j4mrs0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6797ada-8f03-4bc2-a274-20fb45b6ec75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HuYcnaY6WQuyFDFHNg67AMjHF0M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края на 2024

-2025

учебный год

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

2024

5. "Информация по

результатам из СУПД за

СЕНТЯБРЬ 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Ссылка на

новость об

открытии 10

центров

"Точка

роста" в

Камчатском

крае

6. "Ссылка на новость об

открытии 10 центров

"Точка роста" в

Камчатском крае" Иное

Правительства

Камчатского края от

10.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Отчет

Информацио

7. "Информационно-

аналитический отчет по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6797ada-8f03-4bc2-a274-20fb45b6ec75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HuYcnaY6WQuyFDFHNg67AMjHF0M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a9b155d-0f8b-4e6c-a0fc-21a115c91431?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6OmpFXswkB8sBlsudYnW77tfxg%3D
https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-sostoalos-torzestvennoe-otkrytie-ese-10-novyh-tocek-rosta-75534
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45ee3763-4b12-419e-ab07-2658bd8864c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U3rEEn7oa0MzbrXeN4nfSox0Juo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2024

годах (III

квартал)

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2024

годах (III квартал)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

8. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45ee3763-4b12-419e-ab07-2658bd8864c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U3rEEn7oa0MzbrXeN4nfSox0Juo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78f22e0-cc74-4943-8318-804731e9ee1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QBogfkU%2BkvokyRxxx43CPptKkyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края  на 2024

-2025

учебный год

(июль,

август,

сентябрь

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год (июль,

август, сентябрь 2024

года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78f22e0-cc74-4943-8318-804731e9ee1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QBogfkU%2BkvokyRxxx43CPptKkyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 года)

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "Точка

роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

Выполнено. Утвержден

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

25.08.2024 22.08.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78f22e0-cc74-4943-8318-804731e9ee1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QBogfkU%2BkvokyRxxx43CPptKkyY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ad884b7-7489-4491-9e6a-774e6a2438c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9exfpF7evfhP8dtGRNdRDJJz9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края на 2024

-2025

учебный год

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.08.2024г. №771,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Просрочка 97

дней. Существует риск:

Задержка поставки: 1)

наборов ОГЭ/ЕГЭ, 2)

робототехнического

оборудования, Причина

риска: 1. Утеря поставки

транспортной компанией

(груз направлен

повторно). 2. Поставка

некачественного товара,

повлекшее расторжение

контрактов с

25.08.2024 30.11.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ad884b7-7489-4491-9e6a-774e6a2438c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9exfpF7evfhP8dtGRNdRDJJz9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщиком и

перезаключение

контрактов.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2024г. Принятые

меры: 1. Претензионная

работа; расторжение /

перезаключение

контрактов , срок

исполнения 30.11.2024,

Солодовник Майя

Николаевна - Начальник

отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Начало работы Центров

"Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Ссылка на

новость об

открытии 10

центров

"Точка

роста" в

Камчатском

крае

Выполнено. 10 сентября

состоялось

торжественное открытие

10 центров "Точка

роста" в Камчатском

крае. Новость

опубликована на

официальном сайте

Правительства

Камчатского края.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

15.09.2024 13.09.2024

1.2.

3

https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-sostoalos-torzestvennoe-otkrytie-ese-10-novyh-tocek-rosta-75534
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на новость об открытии

10 центров "Точка

роста" в Камчатском

крае" Иное

Правительства

Камчатского края от

10.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров "Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2024

годах (III

квартал)

Выполнено. Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров "Точка роста".

Согласно проведенному

мониторингу, в

Камчатском крае

функционируют 55

центров образования

"Точка роста",

деятельностью 17

центров образования

цифрового и

гуманитарного

профилей охвачены 5579

человек, деятельностью

38 центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

01.10.2024 30.09.2024

1.2.

4

https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-sostoalos-torzestvennoe-otkrytie-ese-10-novyh-tocek-rosta-75534
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbde446a-284c-4f7c-a9bc-0808d96b2694?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O9tU539WQIMvnFHnqOJykxIzJCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охвачены 4468 человек;

всего – 10047 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2024

годах (III квартал)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Информация о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы на базе Центра

"Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

02.12.2024

02.12.2024 02.12.2024

1.2.

5

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Солодовник

Майя

Николаевна

Система

управления

проектной

В работе. Достижение

КТ запланировано на

02.12.2024

02.12.2024 02.12.2024

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbde446a-284c-4f7c-a9bc-0808d96b2694?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O9tU539WQIMvnFHnqOJykxIzJCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

Центров "Точка роста"

- Начальник

отдела

деятельност

ью

 

Созданы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей "Точка

роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Строительство

1 здания

общеобразовательной

школы на 90 мест в с.

Кавалерское Усть-

Большерецкого района

Камчатского края

завершено в 2023 году.

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 1 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61113d07-dbcf-47d8-87e0-a6869b1b51c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GHm1LfIaBtKoHzCqSURARjGsw3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

90 мест

2. "Пакет документов по

строительству школы на

90 мест" Иное

Министерства

образования

Камчатского края,

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

Выполнено.

Строительство 1 здания

общеобразовательной

30.08.2024 19.08.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61113d07-dbcf-47d8-87e0-a6869b1b51c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GHm1LfIaBtKoHzCqSURARjGsw3Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff50a32b-2f94-4f18-96a3-f74cb5e75611?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o9hDfpet7TrbC36uAjj4RQOaD9M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b21970cb-311a-448b-b901-2f5bc13ee106?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7nQ0sTcHNGsFnX5LAUefG9hl7GM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

объекта в

эксплуатаци

ю

школы на 90 мест в с.

Кавалерское Усть-

Большерецкого района

Камчатского края

завершено в 2023 году.

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета ЖКХ,

ТЭК, транспорта, связи и

строительства

Администрации Усть-

Большерецкого

муниципального района

от 26.12.2023г. №41-8-3-

2023, приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.10.2024

31.10.2024 31.10.2024

1.3.

2

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b21970cb-311a-448b-b901-2f5bc13ee106?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7nQ0sTcHNGsFnX5LAUefG9hl7GM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

 

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

650 мест

В работе.В 2022 году

завершено строительство

учебного корпуса

МАОУ "Средняя школа

№ 33" по проспекту

Рыбаков на 650 мест.

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию. С

01.01.2023 начато

строительство учебного

корпуса МБОУ "Средняя

школа № 40" по ул.

Вольского микрорайона

"Северо-Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест.

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2024. Получены:

разрешение на

строительство и

положительное

заключение

государственной

экспертизы. Работы

31.12.2024 31.12.2024

2Объект 1 121.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71a4e050-48c6-4be3-a5a4-e2bbcae52005?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iciTv2iDwkh5RZi%2Bd5n9xf2ptTc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведутся в соответствии с

планом графиком

производства работ.

Продолжаются работы

по устройству наружных

сетей водоснабжения,

отоплению, внутренней

системы вентиляции,

дымоудалению, бытовой

канализации и

водоотведению,

электроснабжению,

отделочные работы,

работы по устройству

вентилируемого фасада

Блоков, устройству

проездов на территории

объекта. На

стройплощадке работает

35 человек, 6 единиц

техники. По состоянию

на отчетную дату

техническая готовность

объекта – 87,69 %.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов по

строительству школы на

650 мест" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71a4e050-48c6-4be3-a5a4-e2bbcae52005?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iciTv2iDwkh5RZi%2Bd5n9xf2ptTc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

31.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

3. "Пакет документов по

строительству школы на

500 мест" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71a4e050-48c6-4be3-a5a4-e2bbcae52005?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iciTv2iDwkh5RZi%2Bd5n9xf2ptTc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/353fdbf7-ab2b-45dd-b191-8c08dd427815?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GmWBv6rMQByU%2B3qZs2HBt6QEzt8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fb99d69-9024-448d-adb4-e9e0b85232a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BIBwZW3v89wDmdYh8VxMq2yeePo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

у школы на

500 мест

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

31.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

4. "Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

05.09.2024г. №32/4201,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Выполнено. С 01.01.2023

начато строительство

учебного корпуса МБОУ

"Средняя школа № 40"

по ул. Вольского

микрорайона "Северо-

Восток" в г.

31.07.2024 17.07.2024

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fb99d69-9024-448d-adb4-e9e0b85232a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BIBwZW3v89wDmdYh8VxMq2yeePo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01b3c364-2eab-4aa3-a8e9-98797400ef2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xg3TY1N47vMAZ0chwmHZoBy4mmM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7ea15d7-e8f7-4447-9ca4-e7f033be20ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8LBQjE9QvlNQv%2BeiIUeGla83ohU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест.

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2024. Получены:

разрешение на

строительство и

положительное

заключение

государственной

экспертизы. Работы

ведутся в соответствии с

планом графиком

производства работ.

Продолжаются работы

по устройству наружных

сетей водоснабжения,

отопления, внутренней

системы вентиляции,

дымоудаления, бытовой

канализации и

водоотведения,

электроснабжения,

устройству

вентилируемого фасада

блоков № 1, 2, 4, по

устройству проездов

площадки объекта,

вертикальной

планировке, отделочные

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7ea15d7-e8f7-4447-9ca4-e7f033be20ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8LBQjE9QvlNQv%2BeiIUeGla83ohU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы. По состоянию на

отчетную техническая

готовность объекта –

77,54 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

04.07.2024г. №32/3154,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

1.4.

2

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7ea15d7-e8f7-4447-9ca4-e7f033be20ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8LBQjE9QvlNQv%2BeiIUeGla83ohU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела -

главный

бухгалтер

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных

источников. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Результат

достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30

декабря 2019 завершено

строительство здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово (МБОУ

«Елизовская средняя

школа № 3»). Здание

введено в эксплуатацию

в июле 2019 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 1 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e63063cd-0492-4cb1-b571-fd7438feea8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oFQywXNWjupZvyCaoNIBgKhjZRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

990 мест

2. "Пакет документов по

строительству школы на

990 мест" Иное

Министерства

образования

Камчатского края,

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Строительство здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово (МБОУ

«Елизовская средняя

школа № 3») завершено в

2019 году. Здание

введено в эксплуатацию

в июле 2019 года.

Подтверждающие

документы: 1.

30.08.2024 19.08.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e63063cd-0492-4cb1-b571-fd7438feea8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oFQywXNWjupZvyCaoNIBgKhjZRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

25.07.2019г. №RU 41-

501102-229-2019,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.10.2024

31.10.2024 31.10.2024

1.5.

2

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

1.5.

3

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

В работе.Существует

риск: Задержка поставки

оборудования (МФУ и

программного

обеспечения), Причина

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 221.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f59d3d94-6454-4f59-954f-124e993b0180?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Re94sqNkq3hOz6Iol1sTNhvTcYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

риска: Поздняя отправка

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

30.10.2024, Солодовник

Майя Николаевна -

Начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 2. Факт на

30.09.2024 – 2.

Площадкой для

размещения технопарка

выбрано муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

школа № 7»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. В рамках

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6adb8ecc-11c0-43e7-837f-aa6f0946c985?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SPVsdIiHOzQlZYvKXX5axDbwtow%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации дорожной

карты по созданию

Школьного

Кванториума: 1)

подготовлен приказ

Министерства

образования

Камчатского края №

1086 от 14.11.2023 "О

создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году"; приказом

утверждены: комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

школьного кванториума;

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

школьного кванториума;

показатели деятельности

школьного кванториума;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

типовое Положение о

деятельности школьного

кванториума на

территории Камчатского

края; перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание школьного

кванториума; 2)

сформирован и

утвержден

инфраструктурный лист;

3) подготовлен и

утвержден дизайн-

проект; 4) подготовлено

гарантийное письмо о

приобретении базового

набора оборудования,

средств обучения и

воспитания; 5)

подготовлена

информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

(Камчатский край),

проведено первичное

наполнение страницы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детского технопарка на

сайте школы; 6)

обучение по программе

«Использование

современного учебного

оборудования детских

технопарков

«Кванториум» на базе

ОО» успешно завершили

6 педагогов из 6

заявленных (2 из ШК-

2023 и 4 из ШК-2024). 7)

приказом

общеобразовательной

организации утвержден

план мероприятий

детского технопарка на

2024-2025 уч. год.

Заключены 2

муниципальных

контракта и 1 договор с

единственным

поставщиком на общую

сумму 21 387 307,41

руб., контрактация

составляет 100 %. 2

контракта исполнены в

полном объёме на

общую сумму 20 831

877,41 руб. (97,4 %).

Поставка по договору на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сумму 555 430,00 руб.

задерживается по вине

поставщика до

30.10.2024.

Торжественное открытие

Школьного Кванториума

состоялось 13 сентября.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг

функционирования

созданных в 2023 и 2024

гг. детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций: в регионе

функционируют 2

школьных кванториума с

общим охватом 983 чел.

Подготовлена

информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год, за 3

квартал 2024 г.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Иное Пакет

документов

по созданию

Школьного

кванториума

-2024

2. "Пакет документов по

созданию Школьного

кванториума-2024"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

31.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

3. "Об утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год" Приказ
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc4a009-0928-4105-922f-9d03a32c7db5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=arhe1t9OJGhE6Ez0vzUyjkKWjLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края на 2024

-2025

учебный год

Министерства

образования

Камчасткого края от

21.08.2024г. №771,

приложен файл.

Иное Об

утверждении

плана

мероприятий

детского

технопарка

"Кванториу

м" на 2024-

2025 год

4. "Об утверждении

плана мероприятий

детского технопарка

"Кванториум" на 2024-

2025 год" Иное МБОУ

"Средняя школа № 7"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 15.08.2024г. №

250, приложен файл.

Иное

Информация

5. "Информация по

результатам из СУПД за

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc4a009-0928-4105-922f-9d03a32c7db5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=arhe1t9OJGhE6Ez0vzUyjkKWjLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3373931a-4185-4227-8df7-75c556864e0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N27v0GeNYnHgrDmOr1unXl7gd%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/666b5eff-8863-4863-b611-fbf0738b23b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2pZQSclPfnK8aqX%2BOCKTIJoOgl0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

2024

СЕНТЯБРЬ 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о

достижении

минимальны

х

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-

Камчатка»

за III

квартал 2024

года

6. "Информация о

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за III квартал 2024 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

25.09.2024г. №

24.05/4864, приложен

файл.

Иное

Ссылка на

новость об

открытии

школьного

7. "Ссылка на новость об

открытии школьного

кванториума на базе

МБОУ "Средняя школа

№ 7" Петропавловск-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/666b5eff-8863-4863-b611-fbf0738b23b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2pZQSclPfnK8aqX%2BOCKTIJoOgl0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a51312d5-1629-4b42-bf81-1c5c2a32df57?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HbrjQTgNXMM3E9Q%2BQagZny0Gzx0%3D
https://kamchatkamedia.ru/news/1843592/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кванториума

на базе

МБОУ

"Средняя

школа № 7"

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

Камчатского городского

округа" Иное ИА

"KamchatkaMedia" от

13.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

8. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год (июль,

https://kamchatkamedia.ru/news/1843592/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a487154-cb2a-4e9b-a3fa-03c0d80245ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g3bD55S5IJRistoecD%2BsxtmY7oA%3D


59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края  на 2024

-2025

учебный год

(июль,

август,

сентябрь

2024 года)

август, сентябрь 2024

года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

9. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Школьных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a487154-cb2a-4e9b-a3fa-03c0d80245ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g3bD55S5IJRistoecD%2BsxtmY7oA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20e9f3dd-f614-43f2-873c-9d048846a9f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BDIKlG7eBivt0rgxijvq0hBHMMY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей

создания и

функционир

ования

Школьных

Кванториум

ов в

Камчатском

крае в 2024

году (III

квартал)

Кванториумов в

Камчатском крае в 2024

году (III квартал)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Просрочка 66

дней. Существует риск:

Задержка поставки

оборудования (МФУ и

программного

обеспечения), Причина

риска: Поздняя отправка

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

30.10.2024, Солодовник

Майя Николаевна -

Начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

25.08.2024 30.10.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20e9f3dd-f614-43f2-873c-9d048846a9f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BDIKlG7eBivt0rgxijvq0hBHMMY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

По состоянию на

30.09.2024 - 2

муниципальных

контракта исполнены в

полном объёме на

общую сумму 20 831

877,41 руб. (т.е. процент

исполнения составил

97,4 %); - поставка по

договору с

единственным

поставщиком на сумму

555 430,00 руб.

задерживается по вине

поставщика до

30.09.2024. Среди не

поступившего

оборудования

многофункциональные

устройства и

программное

обеспечение.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

Выполнено. Утвержден

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

25.08.2024 22.08.2024

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/051bcd1d-d096-44ee-8928-07da2286d4d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WDwTL%2BaW%2BGGVbBiMoqFhAtGEoDY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Образование", в том

числе детских

технопарков

"Кванториум",

создаваемых на базе

общеобразовательных

организаций

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края на 2024

-2025

учебный год

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/051bcd1d-d096-44ee-8928-07da2286d4d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WDwTL%2BaW%2BGGVbBiMoqFhAtGEoDY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.08.2024г. №771,

приложен файл.

Начало работы детских

технопарков

"Кванториум", созданных

на базе

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Ссылка на

новость об

открытии

школьного

кванториума

на базе

МБОУ

"Средняя

школа № 7"

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

Выполнено.

Торжественное открытие

школьного кванториума

на базе МБОУ "Средняя

школа № 7"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа состоялось 13

сентября 2024 г.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на новость об открытии

школьного кванториума

на базе МБОУ "Средняя

школа № 7"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа" Иное ИА

"KamchatkaMedia" от

13.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

15.09.2024 15.09.2024

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/051bcd1d-d096-44ee-8928-07da2286d4d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WDwTL%2BaW%2BGGVbBiMoqFhAtGEoDY%3D
https://kamchatkamedia.ru/news/1843592/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториум", созданных

на базе

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Школьных

Кванториум

ов в

Камчатском

крае в 2024

году (III

квартал)

Выполнено. Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториум",

созданных на базе

общеобразовательных

организаций. Согласно

проведенному

мониторингу, общий

охват обучающихся

деятельностью детских

технопарков составил

983 чел., из них

дополнительными

образовательными

программами с

использованием

современного

оборудования охвачены

224 чел.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

01.10.2024 30.09.2024

1.6.

4

https://kamchatkamedia.ru/news/1843592/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создания и

функционирования

Школьных

Кванториумов в

Камчатском крае в 2024

году (III квартал)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториум", созданных

на базе

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

02.12.2024

02.12.2024 02.12.2024

1.6.

5

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

детских технопарков

"Кванториум", созданных

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

27.12.2024

27.12.2024 27.12.2024

1.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/345e9fb2-824b-4335-b7fc-86029fa2bc07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kBjx6BMjXbCw%2Bk1RzZXL7hNIdNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на базе

общеобразовательных

организаций (по

программам из реестра

федерального оператора)

Созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

1.6.

7

2.

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

В работе.Реализация

результата в 2024 году

предполагает

проведение

ежеквартальных

мониторинговых

мероприятий. Единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

создана в 2021 году. С

01.09.2021 на базе КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» функционирует

ЦНППМ. В 3 квартале

2024 года в соответствии

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0fde296-5851-4493-990e-c050a0c208da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CgRoleG6C%2Fn18DejlYIkaeTzMMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за I

квартал 2024

года

с основными

направлениями и планом

работы ЦНППМ -

дополнена база сетевых

наставников

Камчатского края; -

проведён мониторинг в

целях обновления базы

молодых специалистов,

работающих в

Камчатском крае, и

определение их

наставников – для

обеспечения

методической

поддержки и

сопровождения;

состоялись 2 научно-

методических

мероприятия для

молодых специалистов

ОО и ДОО, в которых

приняли участие 78 чел.;

- в реестре ИОМ состоит

407 педагогов и 228

руководителей и их

заместителей; к

сопровождению

педагогов, реализующих

ИОМ, в качестве

тьюторов привлечены 18

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0fde296-5851-4493-990e-c050a0c208da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CgRoleG6C%2Fn18DejlYIkaeTzMMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных

методистов;

разработаны и

реализованы ИОМ для 5

участников финальных

этапов Всероссийских

конкурсов; - проведена

апробация Модели

оценки компетенций

воспитателей

дошкольных

образовательных

организаций; участие в

апробации приняли 15

воспитателей из 5

муниципальных

образований

Камчатского края; -

успешно завершили

обучение на курсах

ФГАОУ ВО

«Государственный

университет

просвещения» 134

педагогических и

руководящих работника;

- приступили к

обучению по ДПП

повышения

квалификации

«Трансформация

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0fde296-5851-4493-990e-c050a0c208da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CgRoleG6C%2Fn18DejlYIkaeTzMMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методической службы и

организация

методического

сопровождения

педагогов» 17 учителей

из регионального

методического актива и

15 старших

преподавателей

ЦНППМ; - проведен

региональный тур

Всероссийской

олимпиады «Чемпионы

по призванию»; -

реализованы 3 ДПП

повышения

квалификации; курсы

повышения

квалификации прошли

126 (из них уникальных

– 125) педагогических

работников; - проведено

19 научно-методических

мероприятий, участие в

которых приняли

участие 980 работников

сферы образования; - в

Федеральном реестре

ДПП размещено 45

программ,

разработанных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0fde296-5851-4493-990e-c050a0c208da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CgRoleG6C%2Fn18DejlYIkaeTzMMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сотрудниками КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования».

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за I

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

2. "Дополнительное

соглашение к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное План

работы

ЦНППМ на

2024 год

3. "План работы

ЦНППМ на 2024 год"

Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

15.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

4. "Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за II

квартал 2024

года

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за II

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

5. "Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за III

квартал 2024

года

педагогических

работников в

Камчатском крае за III

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

27.12.2024

27.12.2024 27.12.2024

2.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

30.09.2024 26.09.2024

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае (III

квартал 2024

года)

работников. В 3 квартале

2024 года в соответствии

с основными

направлениями и планом

работы ЦНППМ -

дополнена база сетевых

наставников

Камчатского края; -

проведён мониторинг в

целях обновления базы

молодых специалистов,

работающих в

Камчатском крае, и

определение их

наставников – для

обеспечения

методической

поддержки и

сопровождения;

состоялись 2 научно-

методических

мероприятия для

молодых специалистов

ОО и ДОО, в которых

приняли участие 78 чел.;

- в реестре ИОМ состоит

407 педагогов и 228

руководителей и их

заместителей; к

сопровождению

педагогов, реализующих

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f871845-10b8-493a-99b4-484ea2db6979?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d0%2FH%2FnrdIrcFfuwR5mq2vWV13ag%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИОМ, в качестве

тьюторов привлечены 18

региональных

методистов;

разработаны и

реализованы ИОМ для 5

участников финальных

этапов Всероссийских

конкурсов; - проведена

апробация Модели

оценки компетенций

воспитателей

дошкольных

образовательных

организаций; участие в

апробации приняли 15

воспитателей из 5

муниципальных

образований

Камчатского края; -

успешно завершили

обучение на курсах

ФГАОУ ВО

«Государственный

университет

просвещения» 134

педагогических и

руководящих работника;

- приступили к

обучению по ДПП

повышения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квалификации

«Трансформация

методической службы и

организация

методического

сопровождения

педагогов» 17 учителей

из регионального

методического актива и

15 старших

преподавателей

ЦНППМ; - проведен

региональный тур

Всероссийской

олимпиады «Чемпионы

по призванию»; -

реализованы 3 ДПП

повышения

квалификации; курсы

повышения

квалификации прошли

126 (из них уникальных

– 125) педагогических

работников; - проведено

19 научно-методических

мероприятий, участие в

которых приняли

участие 980 работников

сферы образования; - в

Федеральном реестре

ДПП размещено 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ,

разработанных

сотрудниками КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования».

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае (III

квартал 2024 года)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

Медведева

Ирина

ГИСС

"Электронн

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2024 31.12.2024

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f871845-10b8-493a-99b4-484ea2db6979?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d0%2FH%2FnrdIrcFfuwR5mq2vWV13ag%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ый бюджет"

31.12.2024

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам. Значение: 1

757,0000 Дата: 31.12.2024

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Достижение

значения результата

(1757 чел.)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 1757 чел.

Факт на 30.09.2024 –

2565 чел. По состоянию

на 30.09.2024 повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 2565

уникальных

педагогических

работника и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, в том числе

по программам,

31.12.2024 31.12.2024

2565Человек 1710 256517572.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc68279d-07fc-4f9b-a8e3-1e3208708cae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p%2FANeVnYtYrsDNg%2F4jyT8PasoN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО». Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.

Предоставлена

информация : 2565 из

1757. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное

Справка о

2. "Справка о повышении

квалификации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc68279d-07fc-4f9b-a8e3-1e3208708cae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p%2FANeVnYtYrsDNg%2F4jyT8PasoN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП, за

1 квартал

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП, за

1 квартал" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

3. "Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/160398a1-5bb9-47cc-8ecf-9bcfafb5a6b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4nUa%2FFAz8BEsdJtT%2BYxIV06fxrU%3D
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81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП, за

2 квартал

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП, за

2 квартал" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет об

обучении

4. "Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f7bb38a-296f-4c2f-8833-6441a572496c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SYhPWl83XLeN8cD4o7CXupT1zmE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тьюторов

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

2024

5. "Информация по

результатам из СУПД за

СЕНТЯБРЬ 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Пакет

документов

(приказов) о

зачислении

на КПК / об

окончании

КПК с

применение

м ДОТ за

2024 г.

6. "Пакет документов

(приказов) о зачислении

на КПК / об окончании

КПК с применением

ДОТ за 2024 г." Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

7. "Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b8b8ea1-53c5-40dc-979e-7af775d0147f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=paoO9BUUk8iAvZQcemfqNkyDM9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП, за

3 квартал

2024 г.

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП, за

3 квартал 2024 г." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024

2.2.

1

Проведен мониторинг

повышения квалификации

педагогических

работников и

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

Выполнено. Проведен

мониторинг повышения

квалификации

педагогических

30.09.2024 26.09.2024

2.2.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП за III квартал

Министра

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП, за

3 квартал

2024 г.

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

за III квартал. Всего

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 2565

уникальных

педагогических

работника и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, в том числе

по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИРО». Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП, за

3 квартал 2024 г." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

16.12.2024

16.12.2024 16.12.2024

2.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлены

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2024

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Пакет

документов

по

результату

"Осуществле

ны

единовремен

ные

компенсацио

нные

выплаты

учителям..."

В работе.Планируемое

значение результата на

31.12.2024 – 3 человека.

Факт на 30.09.2024 – 0.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края на

2024 год утвержден

перечень вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек. На

конкурс вынесены 3

вакантные должности

педагогических

31.12.2024 31.12.2024

3Человек 8 032.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работников в следующих

муниципальных районах

Камчатского края: - в

пгт Палана - 1 учитель

математики в МКОУ

«Средняя

общеобразовательная

школа № 1 пгт Палана»;

- в Усть-Камчатский

муниципальный округ –

1 учитель математики в

МБОУ «Средняя школа

№ 2 п. Усть-Камчатск»; -

в Тигильский

муниципальный округ –

1 учитель математики в

МБОУ «Тигильская

средняя

общеобразовательная

школа». 28.06.2024

состоялось заседание

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения

единовременной

компенсационный

выплаты. На основании

протокола заседания

Комиссии издан приказ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2024 № 618 «Об

утверждении списка

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края». С тремя

победителями

конкурсного отбора

заключены трудовые

договоры. Педагоги

приступили к работе с

02.09.2024. Денежные

средства на

единовременную

компенсационную

выплату поступили на

лицевой счет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

образования

Камчатского края 24

сентября 2024 года.

Документы для выплаты

учителям подготовлены

и направлены в

Управление

Федерального

казначейства по

Камчатскому краю 26

сентября 2024 года. По

состоянию на 30.09.2024

единовременные

компенсационные

выплаты не зачислены на

расчетные счета

победителей

конкурсного отбора.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов по

результату

"Осуществлены

единовременные

компенсационные

выплаты учителям...""

Иное Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

3. "Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Принято участие в

вебинаре с участием

Минпросвещения России о

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

об участии в

вебинаре

Выполнено. Принято

участие в вебинаре с

участием

Минпросвещения России

о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

31.07.2024 25.07.2024

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c1d3d6c-c7a0-4c2a-81e0-e87e9fcfffb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R3q8em3f0qzDIJnHTgkxd3Aq9sE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd1b808e-12a2-4528-bff3-b181cc6debae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bI%2FNZkS3Bwaf%2BKyd%2FQl93MALxrc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об участии в

вебинаре" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

30.09.2024 27.09.2024

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd1b808e-12a2-4528-bff3-b181cc6debae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bI%2FNZkS3Bwaf%2BKyd%2FQl93MALxrc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d12323e2-cd38-444b-9909-4f7950a0abcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TRyvskpY3SGL8cT3NlxMwCEmdT8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. человек

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек,

утверждена

информационная

справка с результатами

мониторинга.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

Медведева ГИИС

В работе. Достижение

31.10.2024 31.10.2024

2.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d12323e2-cd38-444b-9909-4f7950a0abcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TRyvskpY3SGL8cT3NlxMwCEmdT8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

"Электронн

ый бюджет"

КТ запланировано на

31.10.2024

3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024

2.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

21 195,0521 195,05

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей, код направления

расходов:51721, 517200

1.1 21 195,05 98,2920 832,3521 195,05

21 195,0521 195,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 21 195,05 на 01.10.2498,2920 832,3521 195,05

20 983,1020 983,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 983,10 на 01.10.2498,2820 621,8920 983,10

20 983,1020 983,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

20 983,10 98,2820 621,8920 983,10

21 195,0521 195,05

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

21 195,05 на 01.10.2498,2920 832,3521 195,05

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

976 277,87976 277,87

(132) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях., код направления

расходов:55200, 5520F0

1.2 846 986,22 65,87643 080,22976 277,87

976 277,87976 277,87

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 846 986,22 на 01.10.202465,87643 080,22976 277,87

976 277,87976 277,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

846 986,22 на 01.10.202465,87643 080,22976 277,87

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

21 387,3121 387,31

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум», код

направления расходов:51722,

517200

1.3 21 387,31 97,4020 831,8821 387,31

21 387,3121 387,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 21 387,31 на 01.10.2497,4020 831,8821 387,31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

21 173,4321 173,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

21 173,43 на 01.10.2497,4020 623,5621 173,43

21 173,4321 173,43

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

21 173,43 97,4020 623,5621 173,43

21 387,3121 387,31

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

21 387,31 на 01.10.2497,4020 831,8821 387,31

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

6 000,006 000,00

(83) Осуществлены

единовременные

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек, код направления

расходов:525600

2.1 6 000,00 100,006 000,006 000,00

6 000,006 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 6 000,00 на 01.10.24100,006 000,006 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 000,006 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

6 000,00 на 01.10.24100,006 000,006 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 024 860,231 024 860,23 895 568,58 67,40690 744,451 024 860,23

1 024 860,231 024 860,23 895 568,58 67,40690 744,451 024 860,23

1 024 434,401 024 434,40 895 142,75 67,39690 325,671 024 434,40

42 156,53 42 156,53 97,8441 245,4542 156,53

42 582,3642 582,36 42 582,36 97,8441 664,2342 582,36

0,000,00 0,00 0,000,000,00

42 156,53
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 2 250,27 3 977,31 13 234,79 17 646,23 20 983,1020 983,1020 983,1020 983,1020 983,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 566,84 1 566,84 16 976,41 20 983,1020 983,1020 983,1020 621,8920 340,21

0,00

0,00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

План

0,00 0,00 742 124,82 742 124,82 742 124,82 742 124,82 976 277,87742 124,82742 124,82742 124,82742 124,82

Факт/прогноз

14 727,66 44 576,31 527 582,2

2

529 443,8

4

529 443,8

4

625 269,4

5

976 277,87742 124,8

2

742 124,8

2

643 080,2

2

628 216,4

2

0,00

7 888,73

1.3.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 173,43 21 173,4321 173,4321 173,4321 173,4321 173,43

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 173,4321 173,4321 173,4320 623,562 435,40

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,000,00

0,00

0,00


