

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семей, имеющих детей (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Короткова А.Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Орешко Е.К.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"	

2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Камчатский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц	0,0024	01.01.2018	0,0000	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
2	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Процент	30,0000	01.01.2018	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	75,0000	85,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье										
1	Оказано не менее 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Миллион единиц	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без	Оказание услуг (выполнение работ)

									попечения родителей (далее - услуги).Реализация услуг предполагается через организации, в том числе государственные, муниципальные, реализующие функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, социально-ориентированные НКО. Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Будет проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Оказано не менее 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,40
1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	5 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,40
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	3 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,51
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	8 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,91
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	5 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,40
бюджет субъекта		0,00	5 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,40
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

внебюджетные источники	0,00	3 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,51
------------------------	------	----------	------	------	------	------	----------

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Камчатский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Оказано не менее 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО"	-	31.12.2024	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги). Реализация услуг предполагается через организации, в том числе государственные, муниципальные, реализующие функции территориальных центров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, социально-ориентированные НКО. Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Будет проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.
1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края
1.1.1	Мероприятие "Проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи"	01.04.2019	30.04.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Приказ Приказ о проведении курсов повышения квалификации КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края
1.2.1	Мероприятие "Проведен мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	15.05.2019	31.12.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края о результатах мониторинга
1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	01.03.2020	Орешко Е. К.,	Справка Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			Заместитель Министра	Министерства образования Камчатского края
1.3.1	Мероприятие "Подготовлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей"	09.07.2019	09.08.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Исходящее письмо Письмо об участии в конкурсном отборе
1.3.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей"	01.01.2020	01.03.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
1.3.3	Мероприятие "Создана региональная служба по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2020	01.03.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Приказ о создании региональной службы, иные локальные нормативные акты юридического лица - получателя субсидии
1.3.4	Мероприятие "Утвержден медиаплан на 2020 год по информированию родителей (законных представителей) о получении психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.02.2020	01.03.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Медиаплан на 2020 год, утвержденный руководителем организации-получателя субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				
1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.4.1	Мероприятие "Разработана и утверждена дополнительная профессиональная программа «Технология оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах обучения и воспитания детей"	01.02.2020	31.03.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Дополнительная профессиональная программа «Технология оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах обучения и воспитания детей», протокол заседания экспертной комиссии по проведению экспертизы ДПП КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.4.2	Мероприятие "Проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи"	01.04.2020	30.06.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет о реализации дополнительной профессиональной программы КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края
1.5.1	Мероприятие "Проведен мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.12.2020	31.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края о результатах мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.2	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные дорожной картой организации-получателя субсидии"	01.01.2020	31.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет организации-получателя субсидии о реализации мероприятий дорожной карты
1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Справка Информационная справка Министерства образования Камчатского края
1.7.1	Мероприятие "Подготовлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей"	01.10.2020	20.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Исходящее письмо Письмо об участии в конкурсном отборе
1.7.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (в случае прохождения конкурсного отбора)"	01.01.2021	01.03.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
1.7.3	Мероприятие "Утвержден медиаплан на 2021 год по информированию родителей (законных	01.02.2021	01.03.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Медиаплан на 2021 год, утвержденный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	представителей) о получении психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в случае получения субсидии)"				руководителем организации-получателя субсидии
1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.8.1	Мероприятие "Разработана дополнительная профессиональная программа «Консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи»"	01.02.2021	01.04.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Дополнительная профессиональная программа «Консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи», протокол заседания экспертной комиссии по проведению экспертизы ДПП КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.8.2	Мероприятие "Проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи"	01.04.2021	30.06.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет о реализации дополнительной профессиональной программы КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края
1.9.1	Мероприятие "Проведен мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям	01.12.2021	31.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края о результатах мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"				
1.9.2	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные дорожной картой организации, оказывающей услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2021	31.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет организации о реализации мероприятий дорожной карты
1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Справка Информационная справка Министерства образования Камчатского края
1.10.1	Мероприятие "Подготовлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей"	01.10.2021	20.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Исходящее письмо Письмо об участии в конкурсном отборе
1.10.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим"	01.01.2022	01.03.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	детей (в случае прохождения конкурсного отбора)"				
1.10.3	Мероприятие "Утвержден медиаплан на 2022 год по информированию родителей (законных представителей) о получении психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в случае получения субсидии)"	01.02.2022	01.03.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Медиаплан на 2022 год, утвержденный руководителем организации-получателя субсидии
1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.11.1	Мероприятие "Проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи"	01.04.2022	30.06.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет о реализации дополнительной профессиональной программы КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края
1.12.1	Мероприятие "Проведен мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.12.2022	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края о результатах мониторинга
1.12.2	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные дорожной картой организации, оказывающей услуги психолого-педагогической,	01.01.2022	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет организации о реализации мероприятий дорожной карты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"				
1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Справка Информационная справка Министерства образования Камчатского края
1.13.1	Мероприятие "Подготовлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей"	01.10.2022	20.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Исходящее письмо Письмо об участии в конкурсном отборе
1.13.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (в случае прохождения конкурсного отбора)"	01.01.2023	01.03.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
1.13.3	Мероприятие "Утвержден медиаплан на 2023 год по информированию родителей (законных представителей) о получении психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в случае получения	01.02.2023	01.03.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Медиаплан на 2023 год, утвержденный руководителем организации- получателя субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субсидии)"				
1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.14.1	Мероприятие "Проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи"	01.04.2023	30.06.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет о реализации дополнительной профессиональной программы КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края
1.15.1	Мероприятие "Проведен мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.12.2023	31.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края о результатах мониторинга
1.15.2	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные дорожной картой организации, оказывающей услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2023	31.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет организации о реализации мероприятий дорожной карты
1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.03.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Справка Информационная справка Министерства образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"				Камчатского края
1.16.1	Мероприятие "Подготовлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей"	01.10.2023	20.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Исходящее письмо Письмо об участии в конкурсном отборе
1.16.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (в случае прохождения конкурсного отбора)"	01.01.2024	01.03.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
1.16.3	Мероприятие "Утвержден медиаплан на 2024 год по информированию родителей (законных представителей) о получении психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в случае получения субсидии)"	01.02.2024	01.03.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Медиаплан на 2024 год, утвержденный руководителем организации-получателя субсидии
1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.17.	Мероприятие "Проведено обучение"	01.04.2024	30.06.2024	Орешко Е. К.,	Отчет Отчет о реализации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи"			Заместитель Министра	дополнительной профессиональной программы КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"
1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края
1.18.1	Мероприятие "Проведен мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.12.2024	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет Министерства образования Камчатского края о результатах мониторинга
1.18.2	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные дорожной картой организации, оказывающей услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2024	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет организации о реализации мероприятий дорожной карты

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Камчатский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Короткова А. Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		100
2	Администратор регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Оказано не менее 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		100