

П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Социальная активность			
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Короткова А.Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Подлесная В.И.	Руководитель		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (Камчатский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом	Миллион человек	0,0024	01.01.2018	0,0035	0,0044	0,0051	0,0058	0,0065	0,0068
Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение (Камчатский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек	Миллион человек	0,0123	01.01.2018	0,0124	0,0126	0,0128	0,0130	0,0132	0,0134
3	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую	Процент	18,0000	01.01.2018	30,0000	33,0000	36,0000	39,0000	42,0000	45,0000

	деятельность									
4	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	Процент	10,0000	01.01.2018	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)											
1	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	Единица	0	1	1	2	2	2	Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. Проведена информационная кампания о работе центров в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Центры добровольчества имеет	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

									соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти.	
2	В Камчатском крае организовано обучение 150 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности	Тысяча человек	0.05	0.07	0.09	0.12	0.135	0.15	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).	Проведение образовательных мероприятий
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 31500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год	Человек в год	-	-	-	-	-	31500	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Камчатского края ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год.	Проведение информационно-коммуникационной кампании
4	Реализованы практики поддержки добровольчества	Единица	0	1	0	0	0	1	Реализованы практики поддержки добровольчества	Проведение массовых мероприятий

	(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"								(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	Процент	-	-	-	-	-	70	Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение	Проведение массовых мероприятий

									Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 3500 студентов.	
2	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.	Человек	12	12	12	12	12	12	Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 30 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и	Проведение массовых мероприятий

									подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 31500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта	0,00	4 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,31

	Российской Федерации, всего							
3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	4 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,31
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	635,59	318,03	295,75	0,00	0,00	1 249,36
5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	635,59	318,03	295,75	0,00	0,00	1 249,36

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	15.04.2019	118	Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"
2	Основной показатель: Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	15.04.2019	118	Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"
3	Основной показатель: Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек	Миллион человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	15.04.2019	118	Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"
4	Основной показатель:	Миллион	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ	15.04.201	118	Об утверждении методики

	Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом	человек		АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	9		расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"
--	--	---------	--	--	---	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Камчатский
край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. Проведена информационная кампания о работе центров в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Центры добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					государственной власти.
1.1	Контрольная точка "Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества"	-	31.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Устав
1.1.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций"	01.01.2021	31.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
1.2	Контрольная точка "Созданы и функционируют два региональных ресурсных центра добровольчества"	-	31.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Устав
1.2.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании о работе региональных ресурсных центров в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций"	01.01.2022	31.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
1.3	Контрольная точка "Созданы и функционируют два региональных ресурсных центра добровольчества"	-	31.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Устав
1.3.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании о работе региональных ресурсных центров в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций"	01.01.2023	31.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Созданы и функционируют два региональных ресурсных центра добровольчества"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Устав
1.4.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании о работе региональных ресурсных центров в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций"	01.01.2024	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
1.5	Контрольная точка "Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества"	-	31.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Устав
1.5.1	Мероприятие "В Камчатском крае определен руководитель ресурсного центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений"	01.01.2020	30.11.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
1.5.2	Мероприятие "В Камчатском крае определено помещение под создание центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) "	01.11.2020	30.11.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2	Результат "В Камчатском крае организовано обучение 150 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).
2.1	Контрольная точка "120 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности получили сертификаты о подготовке (переподготовке) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"	-	31.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.1.1	Мероприятие "Организация обучения 120 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности"	01.01.2022	31.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.2	Контрольная точка "135 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности получили сертификаты о подготовке (переподготовке) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"	-	31.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.2.1	Мероприятие "Организация обучения 135 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности"	01.01.2023	31.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.3	Контрольная точка "150 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности получили сертификаты о подготовке (переподготовке) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.3.1	Мероприятие "Организация обучения 150"	01.01.2024	30.12.2024	Подлесная В. И.,	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организаторов (координаторов) добровольческой деятельности"			Руководитель	
2.4	Контрольная точка "70 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности получили сертификаты о подготовке (переподготовке) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"	-	31.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.4.1	Мероприятие "Организация обучения 70 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности"	01.01.2020	31.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.5	Контрольная точка "90 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности получили сертификаты о подготовке (переподготовке) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"	-	31.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.5.1	Мероприятие "Организация обучения 90 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности"	01.01.2021	31.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.6	Контрольная точка "50 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности получили сертификаты о подготовке (переподготовке) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"	-	31.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
2.6.1	Мероприятие "Организация обучения 50 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности"	01.01.2019	31.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	деятельности"				
3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 31500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Камчатского края ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год.
3.1	Контрольная точка "В Камчатском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 31500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год"	-	31.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
3.1.1	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламных материалов на наружных поверхностях, на ТВ, в сети «Интернет» и социальных сетях"	01.01.2019	31.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании
3.2	Контрольная точка "В Камчатском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	менее 31500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год"				
3.2.1	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламных материалов на наружных поверхностях, на ТВ, в сети «Интернет» и социальных сетях"	01.01.2020	31.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
3.2.2	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламных материалов на наружных поверхностях, на ТВ, в сети «Интернет» и социальных сетях"	01.01.2021	31.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
3.2.3	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламных материалов на наружных поверхностях, на ТВ, в сети «Интернет» и социальных сетях"	01.01.2022	31.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
3.2.4	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламных материалов на наружных поверхностях, на ТВ, в сети «Интернет» и социальных сетях"	01.01.2023	31.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
3.2.5	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламных материалов на наружных поверхностях, на ТВ, в сети «Интернет» и социальных сетях"	01.01.2024	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
4	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""				реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
4.1	Контрольная точка "Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	-	30.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
4.1.1	Мероприятие "Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	01.01.2021	30.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
4.2	Контрольная точка "Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	-	30.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
4.2.1	Мероприятие "Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	01.01.2022	30.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
4.3	Контрольная точка "Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	-	30.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
					Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	01.01.2023	30.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	
4.4	Контрольная точка "Реализовано и растиражировано не менее 1 практики в сфере добровольчества в Камчатском крае"	-	30.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
4.4.1	Мероприятие "Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	01.01.2020	30.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
4.4.2	Мероприятие "Реализация практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»"	01.01.2020	30.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
4.5	Контрольная точка "Реализовано и растиражировано не менее 1 практики в сфере добровольчества в Камчатском крае"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
4.5.1	Мероприятие "Реализация практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»"	01.01.2024	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"		30.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
4.6.1	Мероприятие "Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	30.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа
5	Результат "Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 3000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					менее 3500 студентов.
5.1	Контрольная точка "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников"	-	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План–график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.1.1	Мероприятие "Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»"	01.01.2019	31.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
5.1.2	Мероприятие "Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»"	01.01.2020	31.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
5.1.3	Мероприятие "Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»"	01.01.2021	31.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
5.1.4	Мероприятие "Реализация не менее 12 встреч, с	01.01.2022	31.12.2022	Подлесная В. И.,	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»"			Руководитель	
5.1.5	Мероприятие "Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»"	01.01.2023	31.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
5.1.6	Мероприятие "Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»"	01.01.2024	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
5.1.7	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале"	01.01.2019	31.03.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале
5.1.8	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале"	01.04.2019	30.06.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале
5.1.9	Мероприятие "Разработка плана – графика	01.07.2019	01.10.2019	Подлесная В. И.,	Прочий тип документа План – график

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале"			Руководитель	проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале
5.1.1 0	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале"	01.10.2019	31.12.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале
5.1.1 1	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале"	01.01.2020	31.03.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале
5.1.1 2	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале"	01.04.2020	01.07.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале
5.1.1 3	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале"	01.07.2020	30.09.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале
5.1.1 4	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале"	01.10.2020	31.12.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале
5.1.1 5	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале"	01.01.2021	31.03.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.1 6	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале"	01.04.2021	30.06.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 2 квартале
5.1.1 7	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале"	01.07.2021	30.09.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале
5.1.1 8	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале"	01.10.2021	31.12.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале
5.1.1 9	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале"	01.01.2022	31.03.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале
5.1.2 0	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале"	01.04.2022	30.06.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале
5.1.2 1	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале"	01.07.2022	30.09.2022	Подлесная В. И., Руководитель	План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале
5.1.2 2	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале"	01.10.2022	31.12.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.2 3	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале"	01.01.2023	31.03.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале
5.1.2 4	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале"	01.04.2023	30.06.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале
5.1.2 5	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале"	01.07.2023	30.09.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале
5.1.2 6	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале"	01.10.2023	31.12.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартал
5.1.2 7	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале"	01.01.2024	31.03.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 1 квартале
5.1.2 8	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале"	01.04.2024	30.06.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во 2 квартале
5.1.2 9	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале"	01.07.2024	30.09.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 3 квартале

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.3 0	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале"	01.10.2024	30.12.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 4 квартале
5.1.3 1	Мероприятие "Разработка плана – графика проведения презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций"	01.01.2019	30.05.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Прочий тип документа План – график проведения презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций
6	Результат "Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь."	-	31.10.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 30 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона.
6.1	Контрольная точка "Направлено не менее 12 делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	-	31.10.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.1.1	Мероприятие "Обеспечение регистрации молодежи на участие в образовательных программах форума и выполнения необходимых творческих заданий"	01.01.2021	31.10.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.1.2	Мероприятие "Направление делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2021	31.10.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Направлено не менее 12 делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	-	31.10.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.2.1	Мероприятие "Обеспечение регистрации молодежи на участие в образовательных программах форума и выполнения необходимых творческих заданий"	01.01.2023	31.10.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.2.2	Мероприятие "Направление делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2023	31.10.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.3	Контрольная точка "Проведена очная презентация образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	-	31.10.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.3.1	Мероприятие "Проведение очных презентаций образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	01.01.2024	31.10.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.4	Контрольная точка "Проведена очная презентация образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	-	31.10.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.4.1	Мероприятие "Проведение очных презентаций образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	01.01.2020	31.10.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.5	Контрольная точка "Проведена очная презентация образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	-	31.10.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.5.1	Мероприятие "Проведение очных презентаций образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	01.01.2022	31.10.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.6	Контрольная точка "Направлено не менее 12 делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	-	31.10.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.6.1	Мероприятие "Обеспечение регистрации молодежи на участие в образовательных программах форума и выполнения необходимых творческих заданий"	01.01.2019	31.10.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.6.2	Мероприятие "Направление делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2019	31.10.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.7	Контрольная точка "Направлено не менее 12 делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	-	31.10.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.7.1	Мероприятие "Обеспечение регистрации молодежи на участие в образовательных программах форума и выполнения необходимых творческих заданий"	01.01.2024	31.10.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.7.2	Мероприятие "Направление делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2024	31.10.2024	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.8	Контрольная точка "Направлено не менее 12 делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	-	31.10.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.8.1	Мероприятие "Обеспечение регистрации молодежи на участие в образовательных программах форума и выполнения необходимых творческих заданий"	01.01.2020	31.10.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.8.2	Мероприятие "Направление делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2020	31.10.2020	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ
6.9	Контрольная точка "Направлено не менее 12 делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	-	31.10.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.9.1	Мероприятие "Обеспечение регистрации молодежи на участие в образовательных программах форума и выполнения необходимых творческих заданий"	01.01.2022	31.10.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.9.2	Мероприятие "Направление делегатов для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2022	31.10.2022	Подлесная В. И., Руководитель	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.10	Контрольная точка "Проведена очная презентация образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	-	31.10.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.10.1	Мероприятие "Проведение очных презентаций образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	01.01.2023	31.10.2023	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.11	Контрольная точка "Проведена очная презентация образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	-	31.10.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.11.1	Мероприятие "Проведение очных презентаций образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	01.01.2021	31.10.2021	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.12	Контрольная точка "Проведена очная презентация образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	-	31.10.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет
6.12.1	Мероприятие "Проведение очных презентаций образовательных программ форума в профильном творческом вузе региона, учреждениях дополнительного образования"	01.01.2019	31.10.2019	Подлесная В. И., Руководитель	Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Социальная активность (Камчатский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Короткова А. Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		3
2	Администратор регионального проекта	Подлесная В. И.	Руководитель		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Подлесная В. И.	Руководитель		100
Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В. И.	Руководитель		100
Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В. И.	Руководитель		100
В Камчатском крае организовано обучение 150 организаторов (координаторов) добровольческой деятельности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В. И.	Руководитель		100
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В. И.	Руководитель		100
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В. И.	Руководитель		100
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 31500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В. И.	Руководитель		100