



**АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
И МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ**

**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

29 марта 2016 год

№ 73 / 363

О внесении изменений в приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и Министерства образования и науки Камчатского края от 11.03.2016 № 50/282 «Об утверждении паспортов проектов и планов контрольных событий проектов»


С целью уточнения отдельных мероприятий и контрольных событий реализации Плана контрольных событий проекта № 3 в целях реализации раздела 7 Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести изменение в приложение 3 к приказу Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и Министерства образования и науки Камчатского края от 11.03.2016 № 50/282 «Об утверждении паспортов проектов и планов контрольных событий проектов», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным исполнителям и координаторам проекта обеспечить своевременное исполнение мероприятий в соответствии с утвержденными планами.

И.о. руководителя Агентства по
занятости населения и
миграционной политике
Камчатского края

 О.В. Леушина

И.о. Министра образования и
науки Камчатского края

 Н.О. Арсютина

Приложение к приказу
Агентства по занятости
населения и миграционной
политике Камчатского края и
Министерства образования и
науки Камчатского края
от 29.03.2016 № 73 / 363
«Приложение 3 к приказу
Агентства по занятости
населения и миграционной
политике Камчатского края и
Министерства образования и
науки Камчатского края
от 11.03.2016 № 50/282

Паспорт проекта № 3

Наименование проекта	Внедрение дуальной модели подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики Камчатского края
Руководитель проекта (ФИО, должность)	Прозорова Е.В. – начальник отдела региональной политики и образовательных программ Министерства образования и науки Камчатского края
Координатор проектов (ФИО, должность)	Арсютин Н.О. – заместитель Министра образования и науки Камчатского края
Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица)	Медведева Ирина Сергеевна - референт отдела региональной политики и образовательных программ Министерства образования и науки Камчатского края; Костенко Людмила Васильевна - начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Бенделюк Анна Анатольевна - начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Названов Сергей Владимирович – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Липатьев Сергей Николаевич – консультант отдела программ и инвестиций в строительстве Министерства строительства Камчатского края; Кинжитаева Татьяна Александровна – референт Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Чепелюк Денис Александрович – консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Федорин Константин Николаевич – старший методист отдела сопровождения проектов и программ в области образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования», руководитель Регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» в Камчатском крае; Буряк Лилиана Георгиевна – директор КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»; Жилкина Ирина Петровна – директор КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»;

	Петрова Любовь Юрьевна – заместитель директора по учебно-производственной работе КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»; Пискунова Ирина Ивановна - генеральный директор АО «Камчатские электрические сети им. И. А. Пискунова»; Руководители базовых предприятий дуального обучения (персональный состав уточняется)
--	--

Описание проекта

Цель проекта	Создание условий для внедрения дуальной модели подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики Камчатского края
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - нормативно-правовое оформление внедрения дуальной модели обучения; - проведение анализа актуальных кадровых потребностей ключевых отраслей экономики; - обновление образовательных программ; - практическое обучение студентов на базе предприятий (организаций) реального производства; - совершенствование модели оценки профессиональной квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций.
Результат проекта	подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям работодателей в приоритетных отраслях экономики Камчатского края, на основе дуального обучения
Период реализации проекта	01.03.2016 – 31.12.2021
Риски реализации проекта	Отсутствие средств краевого бюджета на цели проекта отсутствие организаций работодателей, готовых принять участие в реализации дуальной модели обучения
Бюджет проекта	финансирование в рамках деятельности профессиональных образовательных организаций; финансирование со стороны организаций работодателей
Взаимосвязь с другими проектами	нет

План контрольных событий проекта № 3

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (Руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (Координатор проекта)
7.3.1.	Нормативно-правовое оформление внедрения дуальной модели обучения	15.07.2016	Прозорова Е.В.	Порядок внедрения дуальной модели обучения, утвержденный нормативным правовым актом Камчатского края	01.05.2016	Арсютина Н.О.
7.3.1.1.	Подготовка проекта нормативного правового акта Камчатского края	01.05.2016	Медведева И.С.	проект нормативного правового акта Камчатского края	01.05.2016	Прозорова Е.В.
7.3.1.2.	Согласование проекта нормативного правового акта Камчатского края	15.06.2016	Медведева И.С.	Согласованный проект нормативного правового акта Камчатского края	15.06.2016	Прозорова Е.В.
7.3.1.3.	Утверждение нормативного правового акта Камчатского края	15.07.2016	Прозорова Е.В.	Нормативный правовой акт Камчатского края	15.07.2016	Арсютина Н.О.
7.3.2.	Прогноз потребности в кадрах	01.06.2016 01.06.2017 01.06.2018 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	Костенко Л.В.	Ежегодный прогноз потребности в кадрах	01.06.2016 01.06.2017 01.06.2018 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	Ниценко Н.Б.
7.3.2.1.	Сбор сведений о потребности в специалистах различных	01.03.2016 01.03.2017	Костенко Л.В.	Свод информации о потребности в	01.03.2016 01.03.2017	Ниценко Н.Б.

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (Руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (Координатор проекта)
	направлений от исполнительных органов государственной власти Камчатского края, курирующих соответствующие отрасли экономики Камчатского края, в том числе проекты ТОР «Камчатка»; инвесторов по определенному инвестиционному проекту, проекту ТОР «Камчатка»; иных заинтересованных лиц, внедряющих новые технологии и осуществляющих модернизацию производства	01.03.2018 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021		специалистах различных направлений	01.03.2018 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	
7.3.2.2.	Формирование проекта сводного прогноза о потребности в специалистах различных направлений на основании сведений, предоставленных в Агентство исполнительными органами государственной власти Камчатского края, курирующими соответствующие отрасли экономики, в том числе проекты ТОР «Камчатка»; инвесторами по определенному инвестиционному проекту, проекту ТОР «Камчатка»; иными заинтересованными лицами, внедряющими новые технологии и	10.04.2016 10.04.2017 10.04.2018 10.04.2019 10.04.2020 10.04.2021	Костенко Л.В.	Проект сводного прогноза о потребности в специалистах различных направлений	10.04.2016 10.04.2017 10.04.2018 10.04.2019 10.04.2020 10.04.2021	Ниценко Н.Б.

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (Руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (Координатор проекта)
	осуществляющими модернизацию производства					
7.3.2.3.	Предоставление проекта сводного прогноза на рассмотрение и согласование в отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае	10.04.2016 10.04.2017 10.04.2018 10.04.2019 10.04.2020 10.04.2021	Костенко Л.В.	Согласование проекта сводного прогноза отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае	10.05.2016 10.05.2017 10.05.2018 10.05.2019 10.05.2020 10.05.2021	Ниценко Н.Б.
7.3.2.4.	Формирование сводного прогноза с учетом замечаний и предложений отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае	01.06.2016 01.06.2017 01.06.2018 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	Костенко Л.В.	Сводный прогноз с учетом замечаний и предложений отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае	01.06.2016 01.06.2017 01.06.2018 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	Ниценко Н.Б.
7.3.3.	Обновление основных профессиональных образовательных программ	30.06.2017	Прозорова Е.В.	Модернизированные основные профессиональные образовательные программы, разработанные на основе дуальной модели обучения	30.06.2017	Арсютина Н.О.
7.3.3.1.	Определение организаций работодателей, готовых принять участие в реализации дуальной	01.06.2016	Названов С.В. Бенделюк А.А. Липатьев С.Н.	Перечень организаций работодателей,	01.06.2016	Прозорова Е.В.

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (Руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (Координатор проекта)
	модели обучения		Кинжитаева Т.А. Челюнок Д.А. Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю.	готовых принять участие в реализации дуальной модели обучения		
7.3.3.2.	Заключение соглашений между профессиональными образовательными организациями и базовыми предприятиями дуального обучения о подготовке рабочих кадров на основе дуальной модели обучения	01.07.2016	Федорин К.Н. Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Заключенные соглашения	01.07.2016	Прозорова Е.В.
7.3.3.3.	Создание Рабочих групп по каждому направлению подготовки на основе дуальной модели обучения, состоящей из представителей базовых предприятий дуального обучения и представителей профессиональных образовательных организаций	01.10.2016	Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Рабочие группы	01.10.2016	Прозорова Е.В.
7.3.3.4.	Разработка структуры и содержания программы, удовлетворяющей требованиям ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям базовых предприятий дуального обучения	01.02.2017	Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Утвержденная структура и содержание программы	01.02.2017	Прозорова Е.В.
7.3.3.5.	Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по	01.03.2017	Буряк Л.Г. Жилкина И.П.	Утвержденные процедуры и	01.03.2017	Прозорова Е.В.

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (Руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (Координатор проекта)
	основной профессиональной образовательной программе		Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	средства оценки		
7.3.3.6.	Разработка учебного плана и календарного графика синхронизированного с деятельностью предприятий-работодателей и их возможностями организации практики студентов на собственной площадке или с привлечением своих сотрудников	30.06.2017	Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Утвержденный учебный план и календарный график	30.06.2017	Прозорова Е.В.
7.3.4.	Организация производственной практики	30.06.2021	Прозорова Е.В. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Количество студентов, прошедших производственную практику по программе, основанной на дуальной модели обучения	30.06.2021	Арсюткина Н.О.
7.3.4.1.	Заключение договоров между профессиональными образовательными организациями и предприятиями-работодателями об организации производственной практики	01.10.2017	Федорин К.Н. Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Определение баз практики	01.10.2017	Прозорова Е.В.

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (Руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (Координатор проекта)
7.3.4.2.	Разработка структуры и содержания программы производственной практики, удовлетворяющей требованиям ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям предприятий-работодателей	31.12.2017	Федорин К.Н. Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Утвержденная структура и содержание программы производственной практики	31.12.2017	Прозорова Е.В.
7.3.4.3.	Закрепление за каждым студентом наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов предприятия	30.06.2021 (весь период обучения)	Руководители базовых предприятий дуального обучения	Закрепление наставников	30.06.2021	Прозорова Е.В.
7.3.5.	Оценка профессиональной квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций, в том числе посредством региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	30.06.2021	Прозорова Е.В. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Количество выпускников, прошедших процедуру оценки соответствия уровню квалификации	30.06.2021	Арестютина Н.О.
7.3.5.1.	Формирование комиссии (из числа наиболее квалифицированных специалистов предприятия и профессиональных образовательных организаций) по оценке профессиональной квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – Комиссия)	01.09.2020	Федорин К.Н. Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Утвержденный состав Комиссии	01.09.2020	Прозорова Е.В.
7.3.5.2.	Разработка оценочных средств для	01.04.2021	Буряк Л.Г.	Разработанные	01.04.2021	Прозорова Е.В.

№ п/л	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (Руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (Координатор проекта)
	проведения оценки профессиональной квалификации выпускников		Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	оценочные средства		
7.3.5.3.	Определение площадки проведения процедуры оценки профессиональной квалификации выпускников	01.05.2021	Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	База профессиональной образовательной организации/ база предприятия	01.05.2021	Прозорова Е.В.
7.3.5.4.	Проведение процедуры оценки профессиональной квалификации выпускников	30.06.2021	Буряк Л.Г. Жилкина И.П. Петрова Л.Ю. Руководители базовых предприятий дуального обучения	Свидетельства о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим процедуру оценки профессиональной квалификации	30.06.2021	Прозорова Е.В.
7.3.5.5.	Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Медведева И.С. Федорин К.Н.	Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Прозорова Е.В.